

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt ,sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 22.147 din 24.09.2021, privind aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt ,sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat
  - Raportul de specialitate al managerului de proiect nr. 22.148. 24.09.2021, prin care se propune - aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt ,sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat
  - Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt.
  - Contractul de finantare nr 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020
  - Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  - Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  - Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"inceiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere ) si S.C Almer Proiect SRL
  - Adresa Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia ,prin care se solicita incheierea de acte aditionale la toate contractile de achizitii publice sectoriale de lucrari
  - Adresa nr2715 din 13.09.2021 a S.C Strade Bauunternehmung SRL ,prin care solicita ajustarea preturilor la materialele de constructii conform Ordonantei nr 15 / 2021
  - Dispozitiile art 2 din Ordonanta Guvernului nr 15/ 2021,privind reglementarea unor masuri fiscal -bugetare
- În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art 1 Se aproba actualizarea Indicatoriilor tehnico economici , Devizul general si Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr 15 din 2021 cu privire la reglementarea unor masuri fiscal bugetare la obiectivul de investitii " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt", conform anexelor nr. 1 , 2 si 3 la prezenta hotarare.

Art 2 Se aproba incheierea unui Act aditional in conformitate cu dispozitiile art 2 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr 15 din 2021 cu privire la reglementarea unor masuri fiscal bugetare,conform anexei nr 4

Art 3 Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de specialitate .


Art 4 Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,

PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT

NICUSOR RADA



AVIZEAZA,  
SECRETAR GENERAL  
PETRISOR STOICA





Imbunatatirea spatiilor publice prin modernizarea cailor de acces in Orasul Piatra Olt, judetul Olt



Valoarea totala a investitiei este de **9 192 559,55** lei cu TVA.



Valoare totala lei cu TVA - **9 192 559,55** lei din care C+M – 8 168 398,78 lei

Valoare totala lei fara TVA – 7 582 856,48 lei din care C+M – 6 864 200,65 lei



12 luni.



Lungime drum..... 3590 m

| Nr-crt       | Denumire drum           | Lungime proiectata<br>(m) | Lungime (km)    | Pozitie in |
|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
|              |                         |                           | Monitor oficial | Monitor    |
| 1            | DJ 677(Str. Victoriei)  | 1410                      | 1,41km          | 5          |
| 2            | DJ 677(Str. Pietrei)    | 1620                      | 1,62km.         | 4          |
| 3            | DC 13(str. Depozitelor) | 560                       | 0,560km.        | 10         |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>3590</b>               |                 |            |

Latime parte carosabila .....2x2.75 m

Panta parte carosabila.....2,50 %

Panta trotuar ..... 1.0%

Panta pista biciclisti .....1.0%

**DJ 677(Str.Pietrei)**

**DJ 677(Str.Victoriei)**

- 12 cm beton de ciment C30/37
- 10 cm balast
- Taiere sistem rutier existent cu disc diamantat

Pentru totuare se va folosi urmatorul sistem:

- 6 cm pavele autoblocante
- 2 cm nisip de poza
- 10 cm balast stabilizat cu ciment 6%

Anexa nr.1 la HCL nr...../.....

- 10 cm balast

Pentru pistele de biciclete se va folosi urmatorul sistem

- 5 cm strat de uzura din BA12.50 colorat in masa
- 10 cm beton de ciment C12/15
- 10 cm balast

#### **DC13(Str.Depozitelor)**

- 4 cm EB 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND 605-2016);
- 5 cm EB 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BADPC22.4 conform AND 605-2016);
- 15 cm piatra sparta
- 30 cm balast
- 7 cm nisip
- Refacere umpluturi
- Decapare sistem rutier existent

Pentru totuare se va folosi urmatorul sistem

- 6 cm pavele autoblocante
- 2 cm nisip de poza
- 10 cm balast stabilizat
- 10 cm balast

Proiectant  
Almer Proiect SRL  
CUI 34963250 J16/1039/2015  
Adresa Craiova, Str Arh Dulliu Marcu nr 9 Bloc 12 Sc 1 Apt 40, Jud Dolj

## DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

Imbunatatirea spatiilor publice prin modernizarea cailor de acces in Orasul Piatra Olt, Judetul Olt

Actualizat dupa elaborare proiect tehnic si detalii de executie si OUG 15/2021

| nr crt   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare (fara TVA) | TVA          | Valoare cu TVA |
|--|---|--------------------|--------------|----------------|
|  |   | Lei                | Lei          | Lei            |
| 1  | 2   | 3                  | 4            | 5              |
| <b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>             |   |                    |              |                |
| 1.1.   | Obtinerea terenului   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 1.2.   | Amenajarea terenului  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 1.3.   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala  | 148,453.77         | 28,206.22    | 176,659.99     |
| 1.3.1.   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala  | 131,947.18         | 25,069.96    | 157,017.14     |
| 1.3.2.   | Actualizare   | 16,506.59          | 3,136.25     | 19,642.84      |
| 1.4.   | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| TOTAL CAPITOL 1  |   | 148,453.77         | 56,412.43    | 353,319.98     |
| <b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b> |   |                    |              |                |
| 2.1.   | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| TOTAL CAPITOL 2  |   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| <b>CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>               |   |                    |              |                |
| 3.1.   | Studii  | 40,000.00          | 7,600.00     | 47,600.00      |
| 3.1.1.   | Studii de teren   | 40,000.00          | 7,600.00     | 47,600.00      |
| 3.1.2.   | Raport privind impactul asupra mediului   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.1.3.   | Alte studii specifice   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.2.   | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii  | 10,000.00          | 1,900.00     | 11,900.00      |
| 3.3.   | Expertizare tehnica   | 15,000.00          | 2,850.00     | 17,850.00      |
| 3.4.   | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.5.   | Proiectare  | 175,000.00         | 33,250.00    | 208,250.00     |
| 3.5.1.   | Tema de proiectare  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.5.2.   | Studiu de fezabilitate  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.5.3.   | Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general  | 65,000.00          | 12,350.00    | 77,350.00      |
| 3.5.4.   | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor  | 10,000.00          | 1,900.00     | 11,900.00      |
| 3.5.5.   | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie  | 6,000.00           | 1,140.00     | 7,140.00       |
| 3.5.6.   | Proiect tehnic si detalii de executie   | 94,000.00          | 17,860.00    | 111,860.00     |
| 3.6.   | Organizarea procedurilor de achizitie   | 15,000.00          | 2,850.00     | 17,850.00      |
| 3.7.   | Consultanta   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.7.1.   | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.7.2.   | Audit financiar   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 3.8.   | Asistenta tehnica   | 87,000.00          | 16,530.00    | 103,530.00     |
| 3.8.1.   | Asistenta tehnica din partea proiectantului   | 22,000.00          | 4,180.00     | 26,180.00      |
| 3.8.1.1.   | pe perioada de executie a lucrarilor  | 20,000.00          | 3,800.00     | 23,800.00      |
| 3.8.1.2.   | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 2,000.00           | 380.00       | 2,380.00       |
| 3.8.2.   | Dirigentie de santier   | 65,000.00          | 12,350.00    | 77,350.00      |
| TOTAL CAPITOL 3  |   | 342,000.00         | 64,980.00    | 406,980.00     |
| <b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                            |   |                    |              |                |
| 4.1.   | Constructii si instalatii   | 6,711,165.30       | 1,275,121.41 | 7,986,286.71   |
| 4.1.1.   | Constructii si instalatii   | 5,964,950.05       | 1,133,340.51 | 7,098,290.56   |
| 4.1.2.   | Actualizare   | 746,215.25         | 141,780.90   | 887,996.15     |
| 4.2.   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 4.3.   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 4.4.   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport   | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 4.5.   | Dotari  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| 4.6.   | Active necorporale  | 0.00               | 0.00         | 0.00           |
| TOTAL CAPITOL 4  |   | 6,711,165.30       | 1,275,121.41 | 7,986,286.71   |

| <b>CAPITOLUL 5/Alte cheltuieli</b>   |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.1. Organizare de santier   | 5,154.74            | 979.40              | 6,134.14            |
| 5.1.1. Lucrarile de constructii si instalatiile aferente organizarii de santier  | 4,581.58            | 870.50              | 5,452.08            |
| 5.1.2. Actualizare   | 573.16              | 108.90              | 682.06              |
| 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.2. Comisioane, cota, taxe, costul creditului   | 40,524.41           | 0.00                | 40,524.41           |
| 5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii  | 33,770.34           | 0.00                | 33,770.34           |
| 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 8,754.07            | 0.00                | 8,754.07            |
| 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiile de construire/desfiintare  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute   | 335,568.27          | 63,756.07           | 399,314.34          |
| 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b>   | <b>381,237.41</b>   | <b>64,735.47</b>    | <b>445,972.88</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6/Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b>   |                     |                     |                     |
| 6.1. Pregatirea personalului de exploatare   | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 6.2. Probe tehnologice si teste  | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>7,582,856.48</b> | <b>1,461,249.31</b> | <b>9,192,559.55</b> |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)   | 6,864,200.65        | 1,304,198.12        | 8,168,398.78        |

In preturi la data de


20.08.2018 1 euro

4,6483 lei

Data  
20.08.2018

Beneficiar/investitor  
Oras Piatra Olt

Intocmit  
Merisanu Cristian  
sef de proiect



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Valoare actualizare fara TVA | 763,295.00 |
| TVA                          | 145,026.05 |
| Valoare actualizare cu TVA   | 908,321.05 |

PROIECT îmbunătățirea spațiilor publice prin modernizarea cailor de acces în Orasul Piatra Olt, județul Olt  
 BENEFICIAR PRIMĂRIA ORASULUI PIATRA OLT  
 EXECUTANT SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL

ANEXA NR 3

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| CONTRACT                             |                     |                     |                   |                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| LUCRARI INVESTITIA DE BAZA           | 4,446,865.51        | 1,385,008.73        | 237,918.51        | 31,813.30        | 6,101,606.05        |
| LUCRARI NOTA DE RENUNTARE            |                     |                     |                   |                  | 0.00                |
| LUCRARI NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA |                     |                     |                   |                  | 0.00                |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>      | <b>4,446,865.51</b> | <b>1,385,008.73</b> | <b>237,918.51</b> | <b>31,813.30</b> | <b>6,101,606.05</b> |

| SITUATIE DE PLATA                        |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GENERAL DECONTAT (FARA TVA)</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| REST DE EXECUTAT                                 |                     |                     |                   |                  |                     |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL REST DE EXECUTAT (FARA TVA)</b> | <b>4,446,865.51</b> | <b>1,385,008.73</b> | <b>237,918.51</b> | <b>31,813.30</b> | <b>6,101,606.05</b> |

| INDICI DE ACTUALIZARE  | SEMNARE CONTRACT                               | DATA INDICE "ICCM" | INDICE "ICCMcon"  | INDICE "ICCMn" |  |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------|--|
| DATA DE REFERINTA [data semnării contractului]   | 04/09/2020                                     | ianuarie 2021      | 109.80            |                |  |
| <i>S-A FOLOSIT INDICELE DIN LUNA IANUARIE 2021, DIN TABEL NR. 15 BULETIN STATISTIC DE PREȚURI [ULTIMUL PUBLICAT]</i> |  |                    |                   |                |  |
| DATA ACTUALIZĂRII [luna anterioară intrării în vigoare a OUG 15/2021]  | 03/09/2021                                     | 04/08/2021         |                   | 138.90         |  |
| <i>S-A FOLOSIT INDICELE DIN LUNA Iunie 2021, DIN TABEL NR. 15 BULETIN STATISTIC DE PREȚURI [ULTIMUL PUBLICAT]</i>    |  |                    |                   |                |  |
| PONDEREA DETERMINATA IN RAPORT CU OBIECTUL CONTRACTULUI "P"  |  | 0.4721             |                   |                |  |
| COEFICIENT DE AJUSTARE   | $C = \frac{ICCMn}{ICCMcon} \times P + (1 - P)$ |                    | 1.1251            |                |  |
| VALOARE AJUSTATA   | $Va = C \times Vo$                             |                    | 6.865.035.33      |                |  |
| <b>AJUSTARE</b>  |  |                    | <b>753.429.28</b> |                |  |

NOTA:

"Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată

"C" reprezintă coeficientul de ajustare

"Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului

ICCMn - reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminat oficial

ICCMcon - reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului

**ACT ADITIONAL nr. 1/2021**

la contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie :  
"Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in  
orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat "

**PARTILE CONTRACTANTE**

**1. ORASUL PIATRA OLT** cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt; telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere ) si S.C Almer Proiect SRL, reprezentată prin Preda Nicolae, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

**INCHEIE :**

Astazi \_\_\_\_\_ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .  
Se ajustareaza valoarea aferente cheltuielii cu materialele pentru rest de executat a lucrarilor la obiectivul de investitii " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat conform Centralizatorului anexat

. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare

Achizitor ,  
Orasul Piatra Olt,

Primar  
Nicusor RADA

SECRETAR GENERAL,  
Petrisor STOICA

BIROU URBANISM,  
Nicoleta VOICU

BIROU CONTABILITATE,  
Virgil BABA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,  
Eugen DRAGAN

Executant ,  
asocierea S.C Strade Bauunternehmung SRL si S.C Almer Proiect SRL

Administrator  
PREDA NICOLAE

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
PRIMARIA PIATRA OLT  
Nr. 22.147 din 24.09.2021

## REFERAT DE APROBARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie  
"Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a  
infrastructurii in orasul Piatra Olt ,sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin  
modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate al managerului de proiect nr. 22.148. 24.09.2021, prin care se propune - aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt ,sectiunea " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"-rest de executat
- Contractul de finantare nr 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020
- Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" incheiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere ) si S.C Almer Proiect SRL
- Adresa Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia ,prin care se solicita incheierea de acte aditionale la toate contractile de achizitii publice sectoriale de lucrari
- Adresa nr2715 din 13.09.2021 a S.C Strade Bauunternehmung SRL ,prin care solicita ajustarea preturilor la materialele de constructii conform Ordonantei nr 15 / 2021
- Dispozitiile art 2 din Ordonanta Guvernului nr 15/ 2021, privind reglementarea unor masuri fiscal -bugetare

Fata de cele mentionate mai sus transmit spre aprobare proiectul de hotarare pentru aprobarea Indicatoriilor tehnico economici , Devizul general si Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr 15 din 2021 cu privire la reglementarea unor masuri fiscal bugetare la obiectivul de investitii " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt", conform anexelor nr. 1 , 2 si 3 la prezenta hotarare precum si a unui Act aditional prevazut in anexa nr 4

PRIMAR

NICUSOR RADA





Raport de specialitate

cu privire la aprobare act adițional la contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție investiție "Îmbunătățirea calitatii vieții a populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, secțiunea " Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin modernizarea căilor de acces în orașul Piatra Olt, județul Olt"-rest de executat

Prezentul raport însoțește proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții investiție "Îmbunătățirea calitatii vieții a populației prin modernizarea spațiilor publice și a infrastructurii în orașul Piatra Olt, secțiunea " Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin modernizarea căilor de acces în orașul Piatra Olt, județul Olt"-rest de executat

Conform art 2 din Ordonanța guvernului nr 15 / 2021 (1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. (2) Contractanții justifică solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele prin aplicarea indicilor de cost în construcții pentru costul materialelor, denumiți în continuare ICCM, diseminați de către Institutul Național de Statistică și publicați lunar în Buletinul Statistic de Prețuri în tabelul 15 "Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură".

(3) Pentru determinarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:

- a) clădiri rezidențiale noi - 47,31%;
- b) clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;
- c) construcții inginerești noi - 47,21%;
- d) clădiri rezidențiale lucrări de reparații capitale - 37,76%;
- e) clădiri nerezidențiale lucrări de reparații capitale - 42,42%;
- f) construcții inginerești lucrări de reparații capitale - 33,89%;
- g) clădiri rezidențiale lucrări de întreținere și reparații curente - 42,82%;
- h) clădiri nerezidențiale lucrări de întreținere și reparații curente - 46,95%;
- i) construcții inginerești lucrări de întreținere și reparații curente - 46,82%.

(4) Institutul Național de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în domeniu, determină și diseminează prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituției, potrivit frecvenței de revizuire stabilite prin reglementările specifice naționale și europene în domeniu, noi ponderi ale materialelor de construcții.

(5) În cazul obiectivelor/proiectelor de investiții alcătuite din mai multe obiecte de investiții, definite la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea aferentă cheltuielilor cu materiale din solicitarea de plată se determină pentru fiecare obiect de investiții în parte, potrivit alin. (3), de către contractant.

(6) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

" $V_a$ " reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar " $V_o$ " reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

(7) Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde: "P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), " $(ICCM)_n$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar " $(ICCM)_{ian.2021}$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, " $(ICCM)_{ian.2021}$ " se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

(8) Pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială de lucrări aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se utilizează formula polinomială prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 "Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări" la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu excepția contractelor încheiate în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări ingineresti proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(9) Modificările contractelor de achiziții publice de lucrări și a contractelor sectoriale de lucrări, rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe, se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

vigoare a prezentei ordonanțe, pentru toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din prezenta ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte în termenul și cu conținutul prevăzut la alin. (12).

(11) Autoritățile/Entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (10), în termenul menționat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea:

(12) Actele adiționale prevăzute la alin. (11) se încheie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10) și prevăd, în mod obligatoriu, restul rămas de executat la data încheierii actului adițional, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevăzută la alin. (6), care va fi utilizată pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat, coeficientul prevăzut la alin. (7), care se utilizează în cadrul formulei.

(13) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.

(14) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Art 4 (2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit art. 2.


Tinand cont de cele expuse mai sus din Ordonanta Guvernului nr 15 / 20021 va rog sa aprobatii priectul de hotarare al carui raport de specialitate l-am intocmit

Manager proiect

Petrisor Stoica

Nr. 2715 din 13.09.2021+  
atasament

Catre: UAT PIATRA OLT  
Adresa: Strada Florilor, Nr. 2  
Tel/Fax: 0349803010 / 0349803011



In atenta: Domnului Nicusor RADA – Primar  
Domnului Petrisor STOICA – Manager Proiect

Referitor: Contract nr. 20771/04.09.2020 – "IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE PRIN MODERNIZAREA CAILOR DE ACCES IN ORASUL PIATRA OLT, JUDEȚUL OLT,,

Subiect: Solicitare ajustare preturi la materialele de constructii cf. Ordonantei 15/2021

Stimati domni,

Avand in vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/30.08.2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 833/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, solicitam incheierea actului aditional prin care se ajusteaza valoarea restului de executat / contractului utilizandu-se formula prevazuta in ordonanta la articol 2 alin. (6),  $V_a = C \times V_o$ , coeficientul de actualizare calculandu-se conform articol 2, alin. (7):

$$C = (ICCM)_n / (ICCM)_{ianuarie2021} \times P + (1 - P)$$

15 INDICI DE COST IN CONSTRUCTII PE CATEGORII DE OBIECTE SI PE ELEMENTE DE STRUCTURA  
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

| Anul  | Jan.                               | Feb.  | Mar.  | Apr.  | May   | Jun.  | Jul.  | Aug.  | Sept. | Oct.  | Nov.  | Dec.  | Years          |
|---|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| CONSTRUCTII - TOTAL                         | 2020 134,4                         | 136,2 | 134,8 | 133,7 | 134,2 | 136,8 | 136,8 | 136,4 | 138,8 | 136,1 | 140,8 | 140,8 | 2020 2021 2021 |
| CONSTRUCTION - TOTAL                        | 2020 136,3                         | 137,9 | 142,2 | 146,3 | 150,1 | 152,8 | 158,9 | 162,8 | 167,7 | 172,7 | 177,9 | 182,7 | 2020 2021      |
| Costul materialelor                         | 2020 118,5                         | 119,1 | 119,8 | 118,1 | 115,7 | 114,9 | 110,9 | 110,1 | 110,2 | 109,2 | 110,9 | 110,8 | 2020 2021      |
| Material costs                              | 2020 119,8                         | 119,2 | 116,7 | 127,9 | 133,6 | 138,9 | 144,8 | 150,7 | 156,6 | 162,5 | 168,4 | 174,3 | 2020 2021      |
| in total, pe categorii de obiecte           | of total, by category of objects   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
| Clădir rezidențiale                         | 2020 133,8                         | 134,9 | 133,0 | 133,5 | 133,9 | 136,8 | 136,9 | 136,9 | 136,9 | 136,1 | 142,2 | 142,1 | 2020 2021      |
| Residential buildings                       | 2020 135,4                         | 137,8 | 142,5 | 146,8 | 150,5 | 152,9 | 158,9 | 162,8 | 167,7 | 172,7 | 177,9 | 182,7 | 2020 2021      |
| Clădir nerezidențiale                       | 2020 137,7                         | 136,2 | 137,4 | 137,1 | 137,7 | 139,3 | 139,9 | 140,3 | 140,1 | 141,3 | 141,2 | 141,2 | 2020 2021      |
| Non-residential buildings                   | 2020 139,4                         | 141,8 | 146,0 | 150,2 | 154,1 | 156,9 | 161,7 | 166,5 | 171,3 | 176,1 | 180,9 | 185,7 | 2020 2021      |
| Construcții ingineresti                     | 2020 132,9                         | 132,8 | 132,8 | 132,1 | 132,5 | 134,1 | 134,1 | 134,8 | 135,1 | 134,7 | 136,9 | 137,9 | 2020 2021      |
| Civil engineering                           | 2020 134,8                         | 136,2 | 140,3 | 144,3 | 148,2 | 152,1 | 156,0 | 160,0 | 164,0 | 168,0 | 172,0 | 176,0 | 2020 2021      |
| in total, pe elemente de structură          | of total, by elements of structure |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
| Lucrări de construcții noi                  | 2020 131,2                         | 132,5 | 130,9 | 131,2 | 131,4 | 132,9 | 133,0 | 133,1 | 133,6 | 133,8 | 137,8 | 137,2 | 2020 2021      |
| New construction works                      | 2020 132,9                         | 136,0 | 139,2 | 144,1 | 147,8 | 150,3 | 152,8 | 155,3 | 157,8 | 160,3 | 162,8 | 165,3 | 2020 2021      |
| Lucrări de reparații capitale               | 2020 143,4                         | 143,8 | 142,7 | 141,5 | 142,9 | 144,1 | 143,8 | 145,2 | 145,9 | 144,7 | 148,8 | 149,8 | 2020 2021      |
| Capital repair works                        | 2020 146,7                         | 149,9 | 151,3 | 154,4 | 158,9 | 159,9 | 162,8 | 165,7 | 168,6 | 171,5 | 174,4 | 177,3 | 2020 2021      |
| Lucrări de întreținere și reparații curente | 2020 136,7                         | 136,7 | 136,4 | 135,2 | 135,9 | 137,9 | 138,0 | 138,1 | 139,5 | 138,4 | 141,2 | 141,0 | 2020 2021      |
| Maintenance and current repair works        | 2020 138,9                         | 139,2 | 141,1 | 146,8 | 151,2 | 154,2 | 157,2 | 160,2 | 163,2 | 166,2 | 169,2 | 172,2 | 2020 2021      |

Deținerea datelor din 2021 sunt necompletate. Situația pentru anul 2021 până la data 15.09.2021  
The data for 2021 are not complete and the data for June 2021 are preliminary

Indicele de cost în construcții este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practice la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință. The construction cost index is a statistical indicator which measures the evolution of the costs used for construction works performed during a certain period as against a reference period.

Facem mentiunea ca ICCM luat in considerare **la data prezentei adrese**, pentru calculul estimativ al ajustarii, este cel publicat de catre Institutul National de statistica pentru luna iunie 2021 in valoare de 138,9 (buletinul statistic de preturi nr. 06 din 2021) si, prin raportare la cel din ianuarie 2021, in valoare de 109,8 (conform buletinul statistic de preturi nr. 06 din 2021), coeficientul de actualizare rezulta a fi:

$$C = \frac{138,9}{109,8} \times 0,4721 + (1 - 0,4721) = 112,51\%$$

P=47,21% - incadrarea obiectivului contractului in categoriile prevazute la art.2, alin. 3, litera c)

Avand in vedere ca valoarea restului de executat/contractului la data de 03.09.2021, data intrarii in vigoare a Ordonantei sus-mentionate, este de 6.101.606,05 lei exclusiv TVA, valoarea ajustarii restului de executat / contractului la data prezentei adrese este de:

$$6.101.606,05 \text{ lei} \times 112,51\% = 6.865.035,33 \text{ lei exclusiv TVA}$$

Anexam centralizatorul lucrarilor ramase de executat.

**Cu deosebita consideratie,**

Asocierea dintre S.C. STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. (Lider d Asociere) – SC ALMER PROIECT SRL

Reprezentant legal,

Preda Nicolae



PROIECT Imbunatatirea spatiilor publice prin modernizarea calilor de acces in Orasul Piatra Olt, judetul Olt  
 BENEFICIAR PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT  
 EXECUTANT SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| CONTRACT                             |                     |                     |                   |                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| LUCRARI INVESTITIA DE BAZA           | 4,446,865.51        | 1,385,008.73        | 237,918.51        | 31,813.30        | 6,101,606.05        |
| LUCRARI NOTA DE RENUNTARE            |                     |                     |                   |                  | 0.00                |
| LUCRARI NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA |                     |                     |                   |                  | 0.00                |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>      | <b>4,446,865.51</b> | <b>1,385,008.73</b> | <b>237,918.51</b> | <b>31,813.30</b> | <b>6,101,606.05</b> |

| SITUAȚIE DE PLATA                 |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL GENERAL DECONTAT (FARA TVA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| REST DE EXECUTAT                          |              |              |            |           |              |
|---|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| TOTAL GENERAL REST DE EXECUTAT (FARA TVA) | 4,446,865.51 | 1,385,008.73 | 237,918.51 | 31,813.30 | 6,101,606.05 |

| INDICI DE ACTUALIZARE  | SEMNARE CONTRACT                               | DATA INDICE "ICCM" | INDICE "ICCMcon"  | INDICE "ICCMn" |  |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------|--|
| DATA DE REFERINTA [data semnării contractului]   | 04/09/2020                                     | ianuarie 2021      | 109.80            |                |  |
| <i>S-A FOLOSIT INDICELE DIN LUNA IANUARIE 2021, DIN TABEL NR. 15 BULETIN STATISTIC DE PRETURI [ULTIMUL PUBLICAT]</i> |  |                    |                   |                |  |
| DATA ACTUALIZARII [luna anterioara intrării in vigoare a OUG 15/2021]  | 03/09/2021                                     | 04/08/2021         |                   | 138.90         |  |
| <i>S-A FOLOSIT INDICELE DIN LUNA Iunie 2021, DIN TABEL NR. 15 BULETIN STATISTIC DE PRETURI [ULTIMUL PUBLICAT]</i>    |  |                    |                   |                |  |
| PONDEREA DETERMINATA IN RAPORT CU OBIECTUL CONTRACTULUI "P"  |  | 0,4721             |                   |                |  |
| COEFICIENT DE AJUSTARE   | $C = \frac{ICCMn}{ICCMcon} \times P + (1 - P)$ |                    | 1.1251            |                |  |
| VALOARE AJUSTATA   | $Va = C \times Vo$                             |                    | 6,865,035.33      |                |  |
| <b>AJUSTARE</b>  |  |                    | <b>753,628.28</b> |                |  |

NOTA:

"Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată

"C" reprezintă coeficientul de ajustare

"Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului

ICCMn - reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial

ICCMcon - reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului

Completare informare art. 5 din OG 15/2021


De Mihaela Tascu (mihaela.tascu@adroltenia.ro)  
la:

Cc: office@adroltenia.ro; programare@adroltenia.ro; monica.botea@adroltenia.ro;  
simona.covrescu@adroltenia.ro; magda.lungu@adroltenia.ro

Data: vineri, 10 septembrie 2021, 16:37 EEST

Stimata doamna,

Stimate domn,



Dupa cum cunoasteti, în data de 31 august a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În conformitate cu informațiile transmise de AM POR, în vederea realizării ajustării prețurilor, procedura instituită de actul normativ mai sus menționat constă în:

1. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, autoritățile contractante primesc și înregistrează solicitări, emise în conformitate cu art. 2 alin. (10) din OG nr. 15/2021, din partea contractanților, în vederea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, pentru toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea formulei și a celorlalte prevederi din ordonanță. (aceste informații au fost comunicate de ADR SV prin e-mail în data de 09.09.2021 și au fost postate pe site-ul instituției noastre [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro), la secțiunea Noutati)

2. Ulterior, în termen de 15 zile de la expirarea termenului pentru depunerea solicitărilor din partea contractanților, autoritățile contractante au obligația să încheie acte adiționale la toate contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări pentru care au primit solicitări conform punctului 1. Actul adițional are conținutul prevăzut la art. 2 alin. (12) din ordonanță.

Totodată, vă comunicăm că la nivelul AMPOR se efectuează demersurile necesare în vederea elaborării reglementărilor specifice Programului Operational Regional 2014 – 2020, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 din OG 15/2021.

Mihaela-Steliana Tascu-Stavre

Ofiter Comunicare

Compartiment Comunicare, Informare, Promovare

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  
200402, Str. Aleea Teatrului nr.1, Craiova, Dolj, ROMANIA

Tel: 0251.418240, 0351.403900

Fax: 0351.463.966, 0351.463.967

<http://www.adroltenia.ro> | [mihaela.tascu@adroltenia.ro](mailto:mihaela.tascu@adroltenia.ro)

Prezentul mesaj este confidențial și aparține Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia. El se adresează numai persoanei menționate ca destinatar, precum și altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați imediat, ca răspuns la mesajul de față, și să-l ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia nu este responsabilă de transmiterea completă, potrivită a informației conținută în comunicare sau pentru întârzierea primirii acesteia.

Art 1. Se aproba indiceloni scolozilor  
decizii general scolozilor conform OG 15/2021.  
in anexa la lista Anexa 2-L1.

Art 2 Se aproba sa oia unia aditionala  
la contractul de lucru \_\_\_\_\_, conform  
cu dispoz. art 2 din OG 15/2012



**ORDONANTA 15/2021 (fragment)**

(12) Actele aditionale prevazute la alin. (11) se incheie in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (10) si prevad, in mod obligatoriu, restul ramas de executat la data incheierii actului aditional, determinat cantitativ si valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractanta, cuprinzand situatiile de lucrari realizate pana la momentul incheierii actului aditional, insusite de executant si de dirigintele de santier, ponderea aferenta cheltuielilor cu materiale, determinata in functie de tipul constructiilor si al lucrarilor generale de constructii care constituie obiectul contractului potrivit prevederilor art. 2 alin. (3), formula prevazuta la alin. (6), care va fi utilizata pentru ajustarea pretului aferent restului ramas de executat, coeficientul prevazut la alin. (7), care se utilizeaza in cadrul formulei.

Sustinere/achizitie:

- Referinta de aprobare 22147 / 24.09.2021
- Raport securitate 22148 24.09.2021

Proiect de hotarare cu privire la:

Aprobare Act Aditional nr 1. Ca  
Contractul de inchiriere NR