ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii eligibile pentru obiectivul de investitii " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.17268/21.05.2026 la proiectul de hotarare cu privire la modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii eligibile pentru obiectivul de investitii " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.17269/21.05.2026 cu privire la modificarea indicatorilor tehnico-economici şi a valorii eligibile pentru obiectivului de investitii " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, Judetul Olt"

-Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.585/27.10.2024 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt

-Nota de Fundamentare nr.17266/21.05.2026 privind necesitatea diminuării indicatorilor tehnici ca urmare a constrângerilor identificate pe tronsonul DJ 677;

-Dispoziţiile de Şantier nr. 1 şi nr. 2 emise în cadrul contractului de execuţie;

-Adresa MDLPA nr. 42748/25.02.2026 prin care se recomandă actualizarea indicatorilor şi a valorii eligibile a proiectului;

-Devizul general actualizat nr.17267/21.05.2026 intocmit de SC. EDIL DANCO SRL ;

-Contract de finantare nr. 141008/13.12.2022 in cadrul Planului National de Redresare si Rezilenta Componenta 10- Fondul Local I.1.4.- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste de biciclete (si vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reincarcare vehicule electrice,Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.4. , PNRR/C10/I1.3, Runda 1

-Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice in temeiul art.10 ,punctul c) si d)

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c si alin. 4 lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ghidul privind lansarea apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 - Fondul Local în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR)

-Dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

In temeiul art.196 alin.1, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in oraşul Piatra Olt, Judetul Olt", după cum urmează:

-Lungimea totală a pistelor (echivalent lăţime 2,4 m): se modifică de la 15.346,67 m la 14.310,67 m.

-Staţii de reîncărcare vehicule electrice: se menţine indicatorul de 1 staţie (2 puncte de reîncărcare).

Art. 2. Se aprobă renunţarea la execuţia tronsonului de pistă situat pe DJ 677 (km 50+680 ÷ 51+410), având o lungime echivalentă de 1.036 m, din cauze tehnice şi administrative obiective (lipsă utilităţi apă/canal şi absenţă aviz CFR), conform Notei de Fundamentare anexate.

Art. 3. Se aprobă actualizarea Cererii de Finanţare şi a Graficului estimativ de implementare, în vederea încheierii Actului Adiţional la Contractul de Finanţare nr. 141008/2022.

Art. 4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiţii " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orasul Piatra Olt, Judetul Olt", în valoare 2.108.972,31 lei

Art. 5. Primarul Oraşului Piatra-Olt, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va asigura transmiterea documentaţiei către MDLPA prin platforma electronică PNRR.

Art. 6. Prezenta hotarare se va inainta:

- Institutiei Prefectului - judetului Olt,
- Primarului orasului Piatra Olt
- MDLPA
- Comisiilor de specialitate

ROMÂNIA Judeţul OLT Oraşul PIATRA CONSILIUL LOCAL

PREŞEDINTE DE SEDINTA
GHEORGHE RADU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
PETRISOR STOICA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr. 20 din 25.05.2026

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 20 din 25.05.2026			
Nr. crt.	Operaţiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii nr.20 s-a făcut cu majoritate absoluta	25.05.2026	
2	Comunicarea către primar	29.05.2026	
3	Comunicarea către prefectul judeţului	29.05.2026	
4	Aducerea la cunoştinţa publică	05.06.2026	

Anexă la HCL nr. 20/25.05.2026

PRIMĂRIA oraș PIATRA OLT
JUDEȚUL OLT
REGISTRATURĂ
Nr 17267
2026 Luna 05 Ziua 21

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete in orașul Piatra Olt, Judetul Olt"- actualizat în urma DS 2

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	LEI	LEI	LEI
		3	4	5
	Capitolul 1			
1.1	**Obținerea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Amenajarea terenului**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială**	0,00	0,00	0,00
1.4	**Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitolul 2			
2	**Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Capitolul 3			
3.1	**Studii**	95.000,00	19.950,00	114.950,00
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații**	12.424,00	2.609,04	15.033,04
3.3	**Expertizare tehnică**	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor**	0,00	0,00	0,00
3.5	**Proiectare**	544.135,17	114.268,39	658.403,56
3.5.1	Temă de proiectare	2.000,00	420,00	2.420,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	130.000,00	27.300,00	157.300,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.996,36	1.049,24	6.045,60
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	392.138,81	82.349,15	474.487,96
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	18.000,00	3.780,00	21.780,00
3.7	**Consultanță**	54.000,00	11.340,00	65.340,00
3.8	**Asistență tehnică**	127.234,32	26.719,21	153.953,53
	TOTAL CAPITOL 3	**865.793,49**	**181.816,64**	**1.047.610,13**
	Capitolul 4			
4.1	**Construcții și instalații**	14.433.159,06	3.030.963,40	17.464.122,46
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	0,00	0,00	0,00
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	0,00	0,00	0,00
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	0,00	0,00	0,00
4.5	**Dotări**	123.067,50	25.844,18	148.911,68
4.6	**Active necorporale**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	**14.556.226,56**	**3.056.807,58**	**17.613.034,14**
	Capitolul 5			
5.1	**Organizare de șantier**	34.936,36	7.336,64	42.273,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	34.936,36	7.336,64	42.273,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	**Comisioane, taxe, cote, costul creditului**	159.149,05	0,00	159.149,05
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	72.340,48	0,00	72.340,48
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	14.468,10	0,00	14.468,10
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	72.340,48	0,00	72.340,48
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	**Cheltuieli diverse și neprevăzute**	0,00	0,00	0,00
5.4	**Cheltuieli pentru informare și publicitate**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	**194.085,41**	**7.336,64**	**201.422,05**
	Capitolul 6			
6.1	**Pregătirea personalului de exploatare**	0,00	0,00	0,00
6.2	**Probe tehnologice și teste**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**15.616.105,46**	**3.245.960,86**	**18.862.066,32**

	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	14.468.095,42	3.038.300,04	17.506.395,46

	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
CONTRACT DE FINANTARE PNRR	13.750.085,64	2.887.517,98	16.637.603,62
STATIE DE INCARCARE PNRR	123.067,50	25.844,18	148.911,68
BUGET LOCAL	1.742.952,32	366.019,99	2.108.972,31

Beneficiar:

Proiectant: