ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional nr. 3. la contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale nr. 23355/18.09.2024 pentru proiectul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.19485/29.06.2026 la proiectul de hotarare cu privire la aprobare act aditional nr.3. la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale nr. 23355/18.09.2024 pentru proiectul "Infiintare retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" ;

-Raportul de specialitate nr. 19486/29.06.2026 al compartimentului Programe,investitii cu propunerea de aprobare act aditional nr. 3. la contractul de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale nr. 23355/18.09.2024 pentru proiectul "Infiintarea retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" ;

- Nota de constatare nr. 1/07.10.2025, intocmita de SC. SST GRUP TERMO SRL in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 1/10.10.2025;

-Contract -cadru de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor natural nr. 23355/18.09.2024, pentru obiectivul "Infiintarea retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt";

-Procesul-verbal de negociere directă încheiat la data de 23.06.2026, în urma căruia a fost aleasă oferta pentru foraj orizontal cu conductă din PE Dn 280 mm.

-Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.585/27.10.2024 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt:

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare

-Art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

-Art.4 alin.5 Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", cu modificarile si completarile ulterioare;

-Dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Piatra Olt ;

In temeiul art.196 alin.1.lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.3. la contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale nr. 23355/18.09.2024, pentru proiectul "Infiintarea retea inteligenta de distributie gaze naturale in orasul Piatra Olt, judetul Olt", prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", cu valoarea lucrarilor suplimentare de 148.901,31 lei fara TVA.la care se adauga TVA in valoare de 31.269,27 lei rezultand o valoare totala de 180.170,58 lei inclusiv TVA., conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2.Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin compartimentul de specialitate .

Art. 3. Prezenta hotarare se va inainta:

Institutiei Prefectului - judetului Olt.
Primarului orasului Piatra Olt
Comisiilor de specialitate
SC DIVERSINST SRL.

ROMÂNIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA
GHEORGHE RADU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu voturi 13 pentru
Nr. 27 din 06.07.2026

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 27 din 06.07.2026			
Nr. crt	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absolută	06.07.2026	
2	Comunicarea către primar	10.07.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului	10.07.2026	
4	Aducerea la cunoștința publică	17.07.2026	

ROMANIA
JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT

ANEXA NR. 1 la HCL nr.27/06.07.2026

ROMÂNIA * JUDEȚUL OLT * ORAȘUL PIATRA-OLT * CONSILIUL LOCAL

ACT ADIȚIONAL NR. 3

la Contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale nr. 23355/18.09.2024

Părțile contractante:

1. **Orașul Piatra-Olt**, cu sediul în localitatea Piatra-Olt, Strada Florilor, nr. 2, județul Olt, telefon (+40) 349.803.010, Fax: (+40) 349.803.011, cod de înregistrare fiscală 4491237, reprezentată legal prin domnul RADA NICUȘOR, având funcția de primar, în calitate de **Concedent**, și
2. **Societatea DIVERSINST S.R.L.**, cu sediul social în Municipiul Craiova, str. Vaslui, nr. 3, cod poștal 1100, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Dolj sub nr. J16/3102/1992, CUI 3730476, reprezentată legal prin domnul Ștefan Ionuț-Claudiu, în calitate de **Concesionar / Executant**.

Având în vedere:

- Nota de constatare nr. 1/07.10.2025 și Dispoziția de șantier nr. 1/10.10.2025 emise în vederea executării lucrărilor.
- Memoriul Justificativ elaborat de proiectantul S.C. SST GRUP TERMO S.R.L. care argumentează necesitatea adaptării soluțiilor de proiectare la realitatea din teren, incluzând protejarea infrastructurii rutiere aflate în garanție prin foraj orizontal, soluționarea interferențelor fizice imposibil de deviat în subteran, asigurarea distanțelor normative de siguranță și optimizarea cantitativă a traseului.
- Procesul-verbal de negociere directă încheiat la data de 23.06.2026, în urma căruia a fost aleasă oferta pentru foraj orizontal cu conductă din PE Dn 280 mm.
- Hotărârea Consiliului Local Piatra-Olt nr. 27 din data de 06.07.2026 privind aprobarea Actului adițional nr. 3.
- Faptul că lucrările suplimentare sunt strâns legate între ele și nu pot fi încredințate altui ofertant pentru a nu se pierde garanția întregii lucrări aferente obiectivului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Piatra Olt, județul Olt".

Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional, cu următoarele clauze:

Art. 1. Se aprobă suplimentarea lucrărilor inițiale prevăzute în Contractul-cadru de concesiune nr. 23355/18.09.2024, conform documentațiilor tehnice și a Dispoziției de șantier nr. 1/10.10.2025.

Art. 2. (1) Valoarea lucrărilor suplimentare necesare pentru continuarea investiției este de 148.901,31 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 31.269,27 lei, rezultând o valoare totală de 180.170,58 lei (inclusiv TVA). (2) Finanțarea lucrărilor suplimentare menționate la alin. (1) va fi acoperită din Capitolul 5.3 – „Cheltuieli diverse și neprevăzute" al Devizului general al investiției. În acest capitol este disponibilă suma totală de 352.844,22 lei (inclusiv TVA) (respectiv 291.606,79 lei fără TVA și 61.237,43 lei TVA de la bugetul de stat).

Art. 3. Celelalte clauze din Contractul-cadru de concesiune nr. 23355/18.09.2024 rămân neschimbate și își produc în continuare efectele juridice.

Art. 4. Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi, _____, la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Concedent,
Orașul Piatra-Olt
PRIMAR
RADA NICUSOR

Concesionar,
DIVERSINST S.R.L.
Administrator,
STEFAN IONUT CLAUDIU

SECRETAR GENERAL,
Petrișor STOICA

COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJ.TERIT,
CONSILIER SUPERIOR
Nicoleta VOICU

COMPARTIMENT CONTABILITATE,
CONSILIER SUPERIOR
Constantina BABA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRĂGAN