ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "INFIINTARE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SAT BISTRITA NOUA,ORAS PIATRA OLT, JUDETUL OLT"

Consiliul Local al orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 26498/09.10.2026 privind aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt" ;

-Raportul de specialitate nr. 26499/09.10.2026 al compartimentului Investitii, Programe , prin care se propune aprobare act aditional nr. 6 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt";

- Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.585/27.10.2024 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt;

-Contractul de finantare nr. 904/30.03.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si Administratiei si Orasul Piatra Olt pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt";

-Contract de lucrări nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt" incheiat intre SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. si Orasul Piatra Olt;

-Adresa nr.26001/02.10.2026 emisa de SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA.

-Nota de constatare incheiata in 16.10.2025, dispozitia de santier nr. 3/14.11.2025 si memoriul tehnic justificativ intocmita de proiectant SC. Advance Design Building Company SRL in vederea executarii lucrarilor .

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Dispozitiile Legii nr.24 din 2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Piatra Olt ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.6, la contractul de lucrari nr. 12778/08.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrata Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt", cu valoarea lucrarilor suplimentare de 128.133,19 lei inclusiv TVA., conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin compartimentul de specialitate .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

-Institutiei Prefectului - Judetului Olt
-Primarului orasului Piatra Olt
-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

PRESEDINTE DE SEDINTA
IOAN PETRE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu voturi 13 pentru
Nr. 51 din 19.10.2026

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 51 din 19.10.2026			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absolută	19.10.2026	
2	Comunicarea către primar	23.10.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului	23.10.2026	
4	Aducerea la cunoștința publică	30.10.2026	

JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT

ANEXA NR. 1 la HCL nr.51/19.10.2026

ACT ADITIONAL nr. 6/2026

la contractul nr. 12778/08.02.2024 al carui obiect il constituie :
Execuția lucrărilor pentru "Infiintare canalizare si statie de epurare in sat Bistrita Noua, orasul Piatra Olt,judetul Olt"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. str. Mihai Eminescu, nr.126 , telefon 0721221260, cod identificare fiscal 37160965, Cod registrul comertului J28/186/2017, reprezentată prin NEACSU MARIN, funcţia de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. SC. New Maxi Consulting And Construction SRL, lider al Asocierii- New Maxi Consulting And Construction SRL- SC Zeus SA. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de comanda suplimentara nr. 1 si 2 anexate .

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 128.133,19 lei inclusiv TVA.

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 4.2-. devine 9.455.802,34 lei , inclusiv TVA .

3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
Primar
Nicusor RADA

Executant ,
SC. New Maxi Consulting And Construction SRL
Administrator
NEACSU MARIN

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

CONSILIER SUPERIOR,
Constantina BABA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN

ROMÂNIA
Județul OLT Orașul PIATRA-OLT
CONSILIUL LOCAL