ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA ORASULUI PIATRA OLT

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 18675/25.06.2025 privind aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt";

-Raportul de specialitate al Serviciului Arhitectura si Amenajarea Teritoriului nr.18676/25.06.2025, prin care se propune - aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024, pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt";

- Incheierea nr. 1862 din 11.10.2024 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judelul Olt;

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Contractul de finantare nr. 740/10.03.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor publice si Administratiei si Orasul Piatra Olt;

-Contract de lucrări nr. 12799 data 09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt ", incheiat intre SC. Strade Bauunternehmung SRL si Orasul Piatra Olt;

-Nota de constatare nr. 2/07.04.2025, inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr. 18277/16.06.2025, rezultata in urma vizitei in teren in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 2/10.04.2025;

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.5, la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"; cu valoarea **lucrarilor diminuate** in suma de 64.824,06 lei inclusiv TVA., conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de specialitate .

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

-Institutiei Prefectului - Judetului Olt

-Primarului orasului Piatra Olt

-Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,

PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT

NICUSOR RADA

AVIZEAZA

SECRETAR GENERAL

PETRISOR STOICA

ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA PIATRA OLT
Nr. 18675/25.06.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"

Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire la aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt" .

Avand in vedere ca lucrarile de executie pentru obiectivul "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt" au fost licitate dupa proiectul initial realizat de SC EDIL DANCO SRL. fiind adjudecate la o valoare totala de 10.096.340,75 lei inclusiv TVA.

In urma vizitei in teren reprezentantii beneficiarului,constructorului si proiectantului, pentru adaptarea optima la conditiile din teren au constatat ca sunt necesare unele renuntari si relocari conform notei de constatare nr. 2 si dispozitiei de santier nr. 2 atasate .

In acest sens din documentatii rezulta nota de renuntare in valoare de - 79.029,71 lei inclusiv TVA. si nota de comanda suplimentara in valoare de 14.205,65 lei inclusiv TVA.

Astfel valoarea lucrarilor se diminueaza cu 64.824,06 lei inclusiv TVA.

In aceste conditii , valoarea totala a contractului de lucrari inscrisa la art. 4.2-(1) devine 9.748.194,81 lei , inclusiv TVA .

Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.

PRIMAR,
NICUSOR RADA

ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA ORAŞULUI PIATRA OLT
Nr. 18676/25.06.2025

Raport de specialitate

cu privire la aprobare act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare cu privire la aprobarea act aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr. 12799/09.02.2024, pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt" .

Avand in vedere ca lucrarile de executie pentru obiectivul "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt" au fost licitate dupa proiectul initial realizat de SC EDIL DANCO SRL. fiind adjudecate la o valoare totala de 10.096.340,75 lei inclusiv TVA.

In urma vizitei in teren reprezentantii beneficiarului,constructorului si proiectantului, pentru adaptarea optima la conditiile din teren au constatat ca sunt necesare unele renuntari si relocari conform notei de constatare nr. 1 si dispozitiei de santier nr. 1 atasate .

In acest sens din documentatii rezulta nota de renuntare in valoare de - 79.029,71 lei inclusiv TVA. si nota de comanda suplimentara in valoare de 14.205,65 lei inclusiv TVA.

Valoarea lucrarilor se diminueaza cu 64.824,06 lei inclusiv TVA.

In aceste conditii , valoarea totala a contractului de lucrari inscrisa la art. 4.2-(1) devine 9.748.194,81 lei , inclusiv TVA .

Tinand cont de nota de constatare nr. 2/07.04.2025, memoriul justificativ si dispozitia de santier nr. 2/10.04.2025 si precizarile de mai sus propunem spre aprobare actul aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr.12799/09.02.2024, pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt" .

Alaturat atasez in copie nota de constatare, memoriul justificativ si dispozitia de santier .

CONSILIER SUPERIOR,
Nedelcu Emilia MIRELA

JUDETUL OLT
ORASUL PIATRA OLT

ANEXA NR. 1 la HCL nr._____

ACT ADITIONAL nr. 5/2025

la contractul nr. 12799/09.02.2024 pentru obiectivul de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra Olt, judetul Olt"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL. strada Macului, nr.1A,Municipiul Craiova, judetul Dolj, telefon mobil: 0744691666, fax 0752142928, cod de identificare fiscal RO 1529418, Cod registrul comertului J16/49/2019, reprezentată prin Preda Nicolae, funcţia de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. In urma emiterii Dispozitiei de santier nr.2 , valoarea contractului inscrisa la art. 4.2-. devine 9.748.194,81 lei , inclusiv TVA .

2.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

3. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
Primar
Nicusor RADA

Executant ,
SC. STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL
Administrator
Nicolae PREDA

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

COMPARTIMENT URBANISM,
CONSILIER SUPERIOR
Nicoleta VOICU

COMPARTIMENT CONTABILITATE,
CONSILIER SUPERIOR
Constantina BABA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRĂGAN

PRIMĂRIA oraş PIATRA OLT
JUDEŢUL OLT
REGISTRATURĂ
Nr 18277
20 25 Luna 06 Ziua 16

NOTA DE CONSTATARE NR 2
Din 07.04.2025

In urma vizitei in teren reprezentantii Beneficiarului, Constructorului si Proiectantului, in cadrul Obiectivului de investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in Orasul Piatra-Olt, jud Olt-etapa II", pentru adaptarea optima la conditiile din teren am constatat urmatoarele:

1) Podetul transversal proiectat la km 0+010 pe str. Flestenoaga (intersectie cu km 0+330 al str. Nica Radulescu) este necesar a se reloca la km 0+325 al str. Nica Radulescu, astfel incat apele pluviale sa fie dirijate in mod natural spre zona de aval, respectiv inceputul str. Flestenoaga.

2) Podetul transversal proiectat la km 0+000 pe str. Armoniei este necesar a fi relocat pe str. Nica Radulescu km 0+215.

3) Referitor la cele doua podete transversale Ø600 de pe str. Sarbeni la care s-a renuntat in Nota de Constatare nr.1, este necesara reconsiderarea lor ca "relocare" pe str. Vasluiului km 0+750, sub forma de podete inclinate.

4) Pe str. Crinului trebuie analizata renuntarea la scurgerea apelor de pe ambele parti, deoarece in zona de aval sunt proprietati care restrictioneaza evacuarea lor.

5) Pe str. Armoniei trebuie analizata renuntarea la scurgerea apelor de pe ambele parti, deoarece nu exista canale in zona pentru evacuarea lor.

6) Pe str. Unirii este necesara analizarea renuntarii la santul de pamant proiectat pe partea dreapta din motive de spatiu insuficient, apele pluviale putand fi dirijate prin panta unica a partii carosabile spre partea stanga.

Beneficiar,

ROMÂNIA PRIMĂRIA Județul Olt - Orașul Piatra Olt

Constructor,
Ciobanelu Ionut

CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de Santier,
Dutescu Daniel

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

Proiectant,
Ilinca Valentin

SOCIETATE COMERCIALĂ J16/45/2014 EDIL DANCO S.R.L. CUI RO 32652 CRAIOVA-ROMÂNIA

S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Adresa: STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN,
NR.84, AP.1A, Craiova, Dolj
J16/45/2014, CUI: RO 32652517

"Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra-Olt, judetul Olt - etapa II"
BENEFICIAR: U.A.T. ORASUL PIATRA-OLT, JUDETUL OLT
NR. PROIECT: 2/2023

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2
Din 10.04.2025
(conform Nota de constatare nr.2 din 07.04.2025)

Ref.: obiectiv investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in Orasul Piatra-Olt, jud Olt-etapa II".

Se dispun urmatoarele:

1) **Relocare** la km 0+325 str. Nica Radulescu, a podetului transversal km 0+010 str. Flestenoaga.

2) **Relocare** la km 0+215 str. Nica Radulescu, a podetului transversal km 0+000 str. Armoniei.

3) **Relocare** sub forma de podete inclinate la km 0+750 str. Vasluiului, a celor doua podete transversale de pe str. Sarbeni - podete la care s-a renuntat in Dispozitia de Santier nr.1 - fiind necesara refacerea Notei de renuntare de pe str. Sarbeni, respectiv prezentarea formularelor recalculate.

4) Str. Crinului

- **renuntare scurgere ape ambele parti**
  - **NR** rigola pamant stanga, L=113m
  - **NR** tub acces proprietate si lucrari aferente, L=2buc
  - **NR** rigola de acostament dreapta, L=136m
- **necesar protectie acostament partea dreapta**
  - **NCS** protectie acostament, L=136m

5) Str. Armoniei

- **renuntare scurgere ape ambele parti**
  - **NR** rigole de acostament stanga+dreapta, L=150m
- **necesare acostamente ambele parti si panta transversala drum - unica spre stanga**
  - **NCS** acostament balast dreapta, L=75m
  - **NCS** acostament betonat stanga, L=75m

6) Str. Unirii

- **renuntare sant pamant**
  - **NR** sant pamant, L=131m
  - **NR** acces proprietate, 2buc
- **necesara panta transversala drum - unica spre dreapta**

OBS.: prezenta dispozitie de santier se emite cu obligativitatea respectarii indicatorilor financiari din devizul general aprobat. Se anexeaza profilele tip si NR-NCS corespunzatoare.

NEDELCU C. ION ROMÂNIA M.D.R.T. NR. 08697 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

Beneficiar, Constructor, Diriginte de Santier, Proiectant,
Ciobanelu Ionut Dutescu Daniel Ilinca Valentin

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:

S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Adresa: STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN,
NR.84, AP.1A, Craiova, Dolj
J16/45/2014, CUI: RO 32652517

"Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul Piatra-Olt, judetul Olt- etapa II"
BENEFICIAR: U.A.T. ORASUL PIATRA-OLT, JUDETUL OLT
NR. PROIECT: 2/2023

NEDELCU C. ION ROMANIA M.D.R.T. NR. 08697 A4, B2, D INGINER VERIFICATOR PROIECTE

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

(corespunzator Dispozitie Santier nr.2)

Ref.: obiectiv investitie "Modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in Orasul Piatra-Olt, jud Olt-etapa II".

Se justifica urmatoarele:

1) Podetul transversal proiectat la km 0+010 pe str. Flestenoaga (intersectie cu km 0+330 al str. Nica Radulescu) se reloca la km 0+325 al str. Nica Radulescu, deoarece in teren s-a observat ca apele pluviale curg in mod natural spre inceputul str. Flestenoaga.

2) Podetul transversal proiectat la km 0+000 pe str. Armoniei se reloca pe str. Nica Radulescu km 0+215, deoarece in teren s-a observat ca apele pluviale curg in mod natural spre partea dreapta; astfel asigurandu-se continuitatea scurgerii apelor din aceasta zona.

3) Cele doua podete transversale Ø600 de pe str. Sarbeni la care s-a renuntat in Nota de Constatare nr.1, se vor reloca pe str. Vasluiului km 0+750, sub forma de podete inclinate, deoarece in aceasta zona exista un canal care se intersecteaza cu drumul in mod oblic, si care devarsa intr-un canal existent mai indepartat de drum.

4) Renuntarea la scurgerea apelor de pe str. Crinului, stanga+dreapta, se aplica deoarece in zona de aval sunt proprietati care restrictioneaza evacuarea lor.

5) Renuntarea la scurgerea apelor de pe str. Armoniei, stanga+dreapta, se aplica deoarece nu exista canale in zona pentru evacuarea lor, iar pe lungimea totala de 75m a strazii proiectate nu au fost probleme de stagnare apa in perioadele ploioase, scurgerea apei de pe carosabilul strazii facandu-se in regim natural prin panta unica.

6) Renuntarea la scurgerea apelor de pe partea stanga a str. Unirii din motive de spatiu insuficient - apele pluviale vor fi dirijate prin panta unica a partii carosabile spre partea dreapta, este in concordanta si cu situatia din teren unde apele curg in mod natural spre santul din partea dreapta.

Proiectant,
S.C. EDIL DANCO S.R.L.
ing. ILINCA Valentin

SOCIETATEA COMERCIALA J16/45/2014 EDIL DANCO SRL CUI RO 32652517 CRAIOVA ROMANIA

OBIECTIV: [01] - MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT
Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

CENTRALIZATOR
DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare OFERTA (exclusiv TVA)	DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1		DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2		Valoare contract (exclusiv TVA)
			NOTA DE RENUNTARE	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA	NOTA DE RENUNTARE	NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA	
	Proiectare						
	Asistenta tehnica						
	I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1	Constructii si instalatii	8,478,291.75	-348,841.30	110,755.69	-66,411.52	11,937.52	8,185,732.15
4.1.1	[01.1] 01_Str Vasluiului_845m -(tip1)	1,089,988.90	-22,116.60	0.00	0.00	0.00	1,067,872.30
4.1.1.1	[01.1.1] TERASAMENTE	39,723.74	-968.11				38,755.63
4.1.1.2	[01.1.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	878,931.34					878,931.34
4.1.1.3	[01.1.3] Platforme si drumuri laterale	28,768.30	-21,148.49				7,619.81
4.1.1.4	[01.1.4] Scurgerea apelor si consolidari	118,852.14					118,852.14
4.1.1.5	[01.1.5] SEMNALIZARE RUTIERA	23,713.38					23,713.38
4.1.2	[01.2] 02_Str Nica Radulescu_560m -(tip1)	778,606.66	-55,150.96	0.00	0.00	0.00	723,455.70
4.1.2.1	[01.2.1] TERASAMENTE	29,426.57	-2,420.26				27,006.31
4.1.2.2	[01.2.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	580,665.11					580,665.11
4.1.2.3	[01.2.3] Platforme si drumuri laterale	73,833.81	-52,730.70				21,103.11
4.1.2.4	[01.2.4] Scurgerea apelor si consolidari	70,967.80					70,967.80
4.1.2.5	[01.2.5] SEMNALIZARE RUTIERA	23,713.38					23,713.38
4.1.3	[01.3] 03_Str Flestenoaga_835m -(tip1)	1,118,693.55	-21,996.33	0.00	0.00	0.00	1,096,697.22
4.1.3.1	[01.3.1] TERASAMENTE	42,497.15	-968.11				41,529.04
4.1.3.2	[01.3.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	867,882.19					867,882.19
4.1.3.3	[01.3.3] Platforme si drumuri laterale	28,768.30	-21,028.22				7,740.08
4.1.3.4	[01.3.4] Scurgerea apelor si consolidari	156,065.63					156,065.63
4.1.3.5	[01.3.5] SEMNALIZARE RUTIERA	23,480.29					23,480.29
4.1.4	[01.4] 04_Str Monete Florea_1020m -(tip1)	1,366,822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,822.43
4.1.4.1	[01.4.1] TERASAMENTE	62,816.45					62,816.45
4.1.4.2	[01.4.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	1,061,131.37					1,061,131.37
4.1.4.3	[01.4.3] Platforme si drumuri laterale	25,884.98					25,884.98
4.1.4.4	[01.4.4] Scurgerea apelor si consolidari	190,542.99					190,542.99
4.1.4.5	[01.4.5] SEMNALIZARE RUTIERA	26,446.65					26,446.65
4.1.5	[01.5] 05_Aleea Viilor_157m -(tip1)	234,152.47	-43,098.05	3,082.65	0.00	0.00	194,137.07
4.1.5.1	[01.5.1] TERASAMENTE	11,378.70	-480.16				10,898.54
4.1.5.2	[01.5.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	166,050.40		3,082.65			169,133.05
4.1.5.3	[01.5.3] Platforme si drumuri laterale	10,545.69	-10,545.69				0.00
4.1.5.4	[01.5.4] Scurgerea apelor si consolidari	39,849.76	-32,072.20				7,777.56
4.1.5.5	[01.5.5] SEMNALIZARE RUTIERA	6,327.92					6,327.92
4.1.6	[01.6] 06_Aleea Nucului_314m -(tip3)	473,657.43	-78,123.14	42,508.13	0.00	0.00	438,042.42
4.1.6.1	[01.6.1] TERASAMENTE	18,918.93		1,744.58			20,663.51
4.1.6.2	[01.6.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	345,836.40		40,052.05			385,888.45
4.1.6.3	[01.6.3] Platforme si drumuri laterale	11,074.35					11,074.35
4.1.6.4	[01.6.4] Scurgerea apelor si consolidari	86,492.59	-78,123.14				8,369.45
4.1.6.5	[01.6.5] SEMNALIZARE RUTIERA	11,335.16		711.50			12,046.66
4.1.7	[01.7] 07_Str. Crinului_136m -(tip3)	212,597.69	0.00	0.00	-34,688.27	1,743.15	179,652.58
4.1.7.1	[01.7.1] TERASAMENTE	9,628.35					9,628.35
4.1.7.2	[01.7.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	163,774.10				1,743.15	165,517.25
4.1.7.3	[01.7.3] Scurgerea apelor si consolidari	34,688.27			-34,688.27		0.00
4.1.7.4	[01.7.4] SEMNALIZARE RUTIERA	4,506.97					4,506.97
4.1.8	[01.8] 08_Str Armoniei Tr.1_75m -(tip2)	81,752.72	0.00	0.00	-17,911.42	10,194.37	74,035.66
4.1.8.1	[01.8.1] TERASAMENTE	2,112.17					2,112.17
4.1.8.2	[01.8.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	50,598.67				10,194.37	60,793.04
4.1.8.3	[01.8.3] Scurgerea apelor si consolidari	25,956.99			-17,911.42		8,045.57
4.1.8.4	[01.8.4] SEMNALIZARE RUTIERA	3,084.89					3,084.89
4.1.9	[01.9] 09_Str Caragea_760m -(tip2)	716,473.15	0.00	0.00	0.00	0.00	716,473.15
4.1.9.1	[01.9.1] TERASAMENTE	16,871.32					16,871.32
4.1.9.2	[01.9.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	489,197.00					489,197.00
4.1.9.3	[01.9.3] Platforme si drumuri laterale	8,050.24					8,050.24
4.1.9.4	[01.9.4] Scurgerea apelor si consolidari	179,301.53					179,301.53
4.1.9.5	[01.9.5] SEMNALIZARE RUTIERA	23,053.06					23,053.06
4.1.10	[01.10] 10_Str Jugalia_164m -(tip2)	167,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	167,523.58
4.1.10.1	[01.10.1] TERASAMENTE	4,469.42					4,469.42
4.1.10.2	[01.10.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	109,271.79					109,271.79
4.1.10.3	[01.10.3] Scurgerea apelor si consolidari	47,291.29					47,291.29
4.1.10.4	[01.10.4] SEMNALIZARE RUTIERA	6,491.08					6,491.08
4.1.11	[01.11] 11_Str Unirii_95m -(tip1)	161,321.12	0.00	0.00	-13,811.83	0.00	147,509.29
4.1.11.1	[01.11.1] TERASAMENTE	6,458.08					6,458.08
4.1.11.2	[01.11.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	103,635.10					103,635.10
4.1.11.3	[01.11.3] Scurgerea apelor si consolidari	46,345.17			-13,811.83		32,533.34
4.1.11.4	[01.11.4] SEMNALIZARE RUTIERA	4,882.78					4,882.78
4.1.12	[01.12] 12_Str Inginer Ionel Marian_433m -(tip1)	843,955.35	-83,705.65	65,164.91	0.00	0.00	825,414.61
4.1.12.1	[01.12.1] TERASAMENTE	36,237.73	-1,941.80				34,295.93
4.1.12.2	[01.12.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	453,950.25	-28,636.03				425,314.22
4.1.12.3	[01.12.3] Platforme si drumuri laterale	18,215.92	-10,545.31				7,670.61
4.1.12.4	[01.12.4] Scurgerea apelor si consolidari	321,442.54	-41,871.01	65,164.91			344,736.44
4.1.12.5	[01.12.5] SEMNALIZARE RUTIERA	14,108.91	-711.50				13,397.41
4.1.13	[01.13] 13_Aleea Duzilor_125m -(tip2)	123,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.70
4.1.13.1	[01.13.1] TERASAMENTE	3,409.77					3,409.77
4.1.13.2	[01.13.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	84,912.71					84,912.71
4.1.13.3	[01.13.3] Scurgerea apelor si consolidari	29,496.43					29,496.43
4.1.13.4	[01.13.4] SEMNALIZARE RUTIERA	5,581.79					5,581.79
4.1.14	[01.14] 14_Str Izvorul Rece_55m -(tip5)	45,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	45,445.08
4.1.14.1	[01.14.1] TERASAMENTE	1,769.96					1,769.96
4.1.14.2	[01.14.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	37,492.59					37,492.59
4.1.14.3	[01.14.3] Scurgerea apelor si consolidari	3,563.82					3,563.82
4.1.14.4	[01.14.4] SEMNALIZARE RUTIERA	2,618.71					2,618.71
4.1.15	[01.15] 15_Str Sarbeni_636m -(tip4)	1,063,900.93	-44,650.57	0.00	0.00	0.00	1,019,250.36
4.1.15.1	[01.15.1] TERASAMENTE	44,477.87					44,477.87
4.1.15.2	[01.15.2] SUPRASTRUCTURA DRUM	685,612.31					685,612.31
4.1.15.3	[01.15.3] Platforme si drumuri laterale	52,340.69					52,340.69
4.1.15.4	[01.15.4] Scurgerea apelor si consolidari	258,639.85	-44,650.57				213,989.28
4.1.15.5	[01.15.5] SEMNALIZARE RUTIERA	22,830.21					22,830.21

Nr. cap./ subcap.	Cheltuieli pe categorii de lucrari	Valoare OFERTA	DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1		DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2		Valoare contract
5.1.1.1.1	[01.16.1] Organizarea de santier	6,028.20					6,028.20
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00					0.00
III. Procurare							
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00					0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00					0.00
4.5	Dotari	0.00					0.00
4.6	Active necorporale	0.00					0.00
IV. Probe tehnologice si teste							
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00					0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		8,484,319.95	-348,841.29	110,755.68	-66,411.52	11,937.52	8,191,760.35
TVA 19%:		1,612,020.79	-66,279.85	21,043.58	-12,618.19	2,268.13	1,556,434.47
TOTAL VALOARE:		10,096,340.75	-415,121.14	131,799.26	-79,029.71	14,205.65	9,748,194.81

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

16/49/2019
CIF: RO1529418
STRADE
BAUUNTERNEHMUNG
S.R.L.
3
CRAIOVA - ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV:	MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT
OBIECTUL:	07_Str. Crinului_136m -(tip3)
STADIUL FIZIC:	Scurgerea apelor si consolidari
Beneficiar:	U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant:	S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Executant:	STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**1.4.2-Rigola de acostament_L=0.75m**					
1.1	#CA01B1	#(C25/30) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin- la rigole si santuri	mc	**13.870**	**99.78**	**1,383.949**
				material:	0.61	8.461
				manopera:	79.17	1,098.088
				utilaj:	20.00	277.400
				transport:	0.00	0.000
1.1.L	2100995	#Beton de ciment C25/30 - B400	mc	13.981	353.00	4,935.279
1.2	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	**38.500**	**27.50**	**1,058.750**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	1,058.750
1.3	#DA07XA	Strat din mat.gran.stabiliz.cu cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu asternere mec.balast 6% cim.	mc	**18.360**	**332.60**	**6,106.481**
				material:	252.76	4,640.600
				manopera:	37.09	680.991
				utilaj:	42.75	784.890
				transport:	0.00	0.000
1.4	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	**59.500**	**22.00**	**1,309.000**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	1,309.000
1.5	#CB04A1	Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv-la rigole	mp	**178.500**	**30.41**	**5,429.026**
				material:	6.64	1,184.348
				manopera:	23.78	4,244.678
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
1.6	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	**0.320**	**22.00**	**7.040**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	7.040
2	**1.4.6-Accese la proprietati Dn400*5m**					

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor si consolidari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	#TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1-la podete-placi-rigole	100 mc	**0.250**	**411.00**	**102.750**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	411.00	102.750
				transport:	0.00	0.000
2.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	**44.750**	**4.00**	**179.013**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.013
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	4.00	179.000
2.3	TSD03A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 15-20 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	**0.250**	**65.00**	**16.250**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	65.00	16.250
				transport:	0.00	0.000
2.4	#CA01A1	(#C8/10) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv-in radier si fundatii	mc	**3.000**	**112.83**	**338.489**
				material:	0.61	1.830
				manopera:	92.22	276.659
				utilaj:	20.00	60.000
				transport:	0.00	0.000
2.4.L	2100945	#Beton de ciment C8/10-B 150	mc	3.024	292.00	883.008
2.5	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	**9.000**	**27.50**	**247.500**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	247.500
2.6	(#)ACC08A1	Montare tub (#corugat) DN 400	m	**10.000**	**72.89**	**728.944**
				material:	6.76	67.594
				manopera:	38.57	385.700
				utilaj:	27.57	275.650
				transport:	0.00	0.000
2.6.L	(#)6418819	Tub (#corugat)	buc	2.020	130.37	263.347
2.7	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	**0.080**	**22.00**	**1.760**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	1.760
2.8	#CA01B1	#(C25/30) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin- la rigole si santuri	mc	**10.000**	**99.78**	**997.800**
				material:	0.61	6.100
				manopera:	79.17	791.700
				utilaj:	20.00	200.000
				transport:	0.00	0.000
2.8.L	2100995	#Beton de ciment C25/30 - B400	mc	10.080	353.00	3,558.240
2.9	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	**28.000**	**27.50**	**770.000**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	770.000
2.10	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	**22.000**	**34.31**	**754.929**
				material:	30.26	665.698
				manopera:	4.06	89.231
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor si consolidari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.11	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	**0.120**	**22.00**	**2.640**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	2.640
2.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	**11.000**	**114.60**	**1,260.587**
				material:	63.82	702.007
				manopera:	33.64	370.040
				utilaj:	17.14	188.540
				transport:	0.00	0.000
3.13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	**28.500**	**4.00**	**114.000**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	4.00	114.000
2.13	#CB04A1	Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv-la rigole	mp	**8.000**	**30.41**	**243.318**
				material:	6.64	53.080
				manopera:	23.78	190.238
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
3.15	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	**0.010**	**22.00**	**0.220**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	0.220

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		16,969.591	8,127.337	1,905.480	3,689.910	**30,692.319**
Recapitulatia:	7/5 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.000	182.865	0.000	0.000	182.865
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**16,969.591**	**8,310.202**	**1,905.480**	**3,689.910**	**30,875.184**
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	1,187.871	581.714	133.384	258.294	2,161.263
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**18,157.463**	**8,891.917**	**2,038.863**	**3,948.204**	**33,036.446**
Profit	5.0000 %	907.873	444.596	101.943	197.410	1,651.822
Total inclusiv Beneficiu:		**19,065.336**	**9,336.512**	**2,140.806**	**4,145.614**	**34,688.269**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**34,688.269**
TVA:	19.00%					**6,590.771**
TOTAL GENERAL:						**41,279.040**

Executant,

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV:	MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT
OBIECTUL:	08_Str Armoniei Tr.1_75m -(tip2)
STADIUL FIZIC:	Scurgerea apelor si consolidari
Beneficiar:	U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant:	S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Executant:	STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**1.4.1-Rigola de acostament_L=0.50m**					
1.1	**#CA01B1**	#(C25/30) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin- la rigole si santuri	**mc**	**10.800**	**99.78**	**1,077.624**
				material:	0.61	6.588
				manopera:	79.17	855.036
				utilaj:	20.00	216.000
				transport:	0.00	0.000
1.1.L	2100995	#Beton de ciment C25/30 - B400	mc	10.886	353.00	3,842.899
1.2	**#DA07XA**	Strat din mat.gran.stabiliz.cu cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu asternere mec.balast 6% cim.	**mc**	**14.630**	**332.60**	**4,865.894**
				material:	252.76	3,697.820
				manopera:	37.09	542.641
				utilaj:	42.75	625.433
				transport:	0.00	0.000
1.3	**#CB04A1**	Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv-la rigole	**mp**	**131.250**	**30.41**	**3,991.931**
				material:	6.64	870.844
				manopera:	23.78	3,121.087
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
1.4	**TRA05A55**	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	**tona**	**75.000**	**27.50**	**2,062.500**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	2,062.500

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		8,418.151	4,518.764	841.433	2,062.500	**15,840.848**
Recapitulatia:	7/5 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.000	101.672	0.000	0.000	101.672
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**8,418.151**	**4,620.436**	**841.433**	**2,062.500**	**15,942.520**
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	589.271	323.431	58.900	144.375	1,115.976
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**9,007.422**	**4,943.867**	**900.333**	**2,206.875**	**17,058.497**
Profit	5.0000 %	450.371	247.193	45.017	110.344	852.925
Total inclusiv Beneficiu:		**9,457.793**	**5,191.060**	**945.349**	**2,317.219**	**17,911.421**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**17,911.421**
TVA:	19.00%					**3,403.170**

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor si consolidari					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					21,314.591

Executant,

J16/49/2019
CIF: RO1529418
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3
CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV:	MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT
OBIECTUL:	11_Str Unirii_95m -(tip1)
STADIUL FIZIC:	Scurgerea apelor si consolidari
Beneficiar:	U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant:	S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Executant:	STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**1.4.4-Sant din pamant**					
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	**0.270**	**477.00**	**128.790**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	477.00	128.790
				transport:	0.00	0.000
1.2	TSA03C01>	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancimea mai mica de 0,5 m, pentru teren tare	mc	**12.500**	**95.99**	**1,199.875**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	95.99	1,199.875
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	**59.500**	**4.00**	**238.017**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.017
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	4.00	238.000
1.4	TSD03A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 15-20 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	**0.330**	**65.00**	**21.450**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	65.00	21.450
				transport:	0.00	0.000
2	**1.4.6-Accese la proprietati Dn400*5m**					
2.1	#TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1-la podete-placi-rigole	100 mc	**0.250**	**411.00**	**102.750**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	411.00	102.750
				transport:	0.00	0.000
2.2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	**44.330**	**4.00**	**177.333**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.013
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	4.00	177.320
2.3	TSD03A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu grosimea de : 15-20 CM,teren catg. 1 sau 2	100 mc	**0.250**	**65.00**	**16.250**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	65.00	16.250
				transport:	0.00	0.000

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor si consolidari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	#CA01A1	(#C8/10) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv- in radier si fundatii	mc	3.330	112.83	375.723
				material:	0.61	2.031
				manopera:	92.22	307.092
				utilaj:	20.00	66.600
				transport:	0.00	0.000
2.4.L	2100945	#Beton de ciment C8/10-B 150	mc	3.357	292.00	980.139
2.5	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	8.670	27.50	238.425
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	238.425
2.6	(#)ACC08A1	Montare tub (#corugat) DN 400	m	10.000	72.89	728.944
				material:	6.76	67.594
				manopera:	38.57	385.700
				utilaj:	27.57	275.650
				transport:	0.00	0.000
2.6.L	(#)6418819	Tub (#corugat)	buc	2.020	130.37	263.347
2.7	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	0.080	22.00	1.760
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	1.760
2.8	#CA01B1	#(C30/37) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin- la rigole si santuri	mc	10.000	99.78	997.800
				material:	0.61	6.100
				manopera:	79.17	791.700
				utilaj:	20.00	200.000
				transport:	0.00	0.000
2.8.L	2100995	#Beton de ciment C25/30 - B400	mc	10.080	353.00	3,558.240
2.9	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	27.830	27.50	765.325
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	765.325
2.10	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	22.000	34.31	754.929
				material:	30.26	665.698
				manopera:	4.06	89.231
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
2.11	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	tona	0.170	22.00	3.740
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	22.00	3.740
2.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	11.330	114.60	1,298.404
				material:	63.82	723.067
				manopera:	33.64	381.141
				utilaj:	17.14	194.196
				transport:	0.00	0.000
2.13	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	28.330	4.00	113.320
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	4.00	113.320

STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor si consolidari							
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
2.14	#CB04A1	Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv-la rigole		mp	**8.330**	**30.41**	**253.355**
					material:	6.64	55.270
					manopera:	23.78	198.085
					utilaj:	0.00	0.000
					transport:	0.00	0.000
2.15	TRA01A55	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.		tona	**0.010**	**22.00**	**0.220**
					material:	0.00	0.000
					manopera:	0.00	0.000
					utilaj:	0.00	0.000
					transport:	22.00	0.220

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		6,321.486	3,352.854	1,005.686	1,538.110	**12,218.135**
Recapitulatia:	7/5 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.000	75.439	0.000	0.000	75.439
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**6,321.486**	**3,428.293**	**1,005.686**	**1,538.110**	**12,293.575**
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	442.504	239.980	70.398	107.668	860.550
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**6,763.990**	**3,668.273**	**1,076.084**	**1,645.778**	**13,154.125**
Profit	5.0000 %	338.200	183.414	53.804	82.289	657.706
Total inclusiv Beneficiu:		**7,102.190**	**3,851.687**	**1,129.888**	**1,728.067**	**13,811.831**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**13,811.831**
TVA:	19.00%					**2,624.248**
TOTAL GENERAL:						**16,436.079**

Executant,

J16/49/2019
CIF: RO1529418
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3
CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C6nr - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2100995 #Beton de ciment C25/30 - B400	mc	45.027	353.00	15,894.658		
2	2100945 #Beton de ciment C8/10-B 150	mc	6.381	292.00	1,863.147		
3	6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	14.561	6.10	88.819		
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	29.275	47.60	1,393.472		
5	4201520 Balast stabilizat 6% ciment	mc	33.089	252.00	8,338.420		
6	5886942 Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	8.152	7.00	57.064		
7	2904406 Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.163	800.00	130.432		
8	6601351 Inel cauciuc imbin.tub azboc.bet.cl20 B60 438X17 S6907	buc	4.040	27.00	109.080		
9	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	24.456	60.00	1,467.360		
10	2004268 Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80	buc	3.520	377.00	1,327.040		
11	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.147	800.00	117.389		
12	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0.660	6.60	4.356		
13	(#)6418819 Tub (#corugat)	buc	4.040	130.37	526.695		
14	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	39.130	10.00	391.296		
	Valoare directa		**lei**		**31,709.229**		
	Recapitulatie		**lei**		**3,916.090**		
	TOTAL		**lei**		**35,625.319**		
	TOTAL		**euro**		**7,171.824**		

Executant,

16/09/2019 CIF RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C7nr - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	11000 Betonist		77.030	29.00	2,233.874	
2	13410 Dulgher constructii		231.313	29.00	6,708.069	
3	15000 Fierar beton		5.758	29.00	166.990	
4	15130 Finisor de terasamente		13.250	29.00	384.250	
5	17110 Instalator alimentare cu apa		24.600	29.00	713.400	
6	20600 Muncitor de deservire		0.396	29.00	11.471	
7	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii		167.730	29.00	4,864.165	
8	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.001	29.00	0.043	
9	24100 Pavator		31.610	29.00	916.692	
	Total ore manopera:		**551.688**			
	Valoare directa	**lei**			**15,998.955**	
	Recapitulatie	**lei**			**2,380.305**	
	TOTAL	**lei**			**18,379.260**	
	TOTAL	**euro**			**3,699.976**	

Executant,

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C8nr - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii Note de Renuntare

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone		0.514	80.00	41.087
2	3546 Autogreder pina la 175cp		0.132	100.00	13.196
3	6752 Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele		2.180	250.00	545.000
4	3554 Buldozer pe senile 81-180 cp		0.539	100.00	53.949
5	4007 Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf		2.540	100.00	254.023
6	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf		2.540	100.00	254.023
7	4005 Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf		3.416	100.00	341.649
8	3521 Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC		3.343	100.00	334.290
9	4701 Motopompa 6- 8cp		0.180	35.00	6.300
10	20000873 Repartizator finisor		2.540	350.00	889.081
11	3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW		25.500	40.00	1,020.000
	Total ore utilaje:		**43.425**		
	Valoare directa	**lei**			**3,752.598**
	Recapitulatie	**lei**			**463.446**
	TOTAL	**lei**			**4,216.044**
	TOTAL	**euro**			**848.743**

Executant,

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C9nr - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
Note de Renuntare

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A55 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 55	187.000	55.000	1.100	0.50	5,142.500
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	56.830	10.000	0.200	0.40	227.320
3	TRA01A55 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	0.120	55.000	1.100	0.40	2.640
4	TRA01A55 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 55 km.	60.170	55.000	1.100	0.40	1,323.740
5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	148.580	10.000	0.200	0.40	594.320
	Valoare directa		**lei**			**7,290.520**
	Recapitulatie		**lei**			**900.379**
	TOTAL		**lei**			**8,190.899**
	TOTAL		**euro**			**1,648.931**

Executant,

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

Diriginte de santier,

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV:	MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS
OBIECTUL:	07_Str. Crinului_136m -(tip3) - (NCS)
STADIUL FIZIC:	SUPRASTRUCTURA DRUM
Beneficiar:	U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant:	S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Executant:	STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	(#)DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (#balast) de 10 CM dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 CM dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	**40.000**	**38.89**	**1,555.496**
				material:	23.27	930.696
				manopera:	12.18	487.200
				utilaj:	3.44	137.600
				transport:	0.00	0.000

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		930.696	487.200	137.600	0.000	**1,555.496**
Recapitulatia:	7/5					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.000	10.962	0.000	0.000	10.962
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**930.696**	**498.162**	**137.600**	**0.000**	**1,566.458**
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	65.149	34.871	9.632	0.000	109.652
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**995.845**	**533.033**	**147.232**	**0.000**	**1,676.110**
Profit	4.0000 %	39.834	21.321	5.889	0.000	67.044
Total inclusiv Beneficiu:		**1,035.679**	**554.355**	**153.121**	**0.000**	**1,743.154**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**1,743.154**
TVA:	19.00%					**331.199**
TOTAL GENERAL:						**2,074.353**

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. CRAIOVA - ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV:	MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS
OBIECTUL:	08_Str Armoniei Tr.1_75m -(tip2) - (NCS)
STADIUL FIZIC:	SUPRASTRUCTURA DRUM
Beneficiar:	U.A.T Orasul Piatra-Olt
Proiectant:	S.C. EDIL DANCO S.R.L.
Executant:	STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ACOSTAMENTE PIETRUITE**					
1.1	(#)DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (#balast) de 10 CM dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 CM dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	**40.000**	**38.89**	**1,555.496**
				material:	23.27	930.696
				manopera:	12.18	487.200
				utilaj:	3.44	137.600
				transport:	0.00	0.000
2	**ACOSTAMENT DIN BETON_I=0.50 m**					
2.1	#CA01B1	#(C25/30) Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin- la rigole si santuri	mc	**4.730**	**99.78**	**471.959**
				material:	0.61	2.885
				manopera:	79.17	374.474
				utilaj:	20.00	94.600
				transport:	0.00	0.000
2.1.L	2100995	#Beton de ciment C25/30 - B400	mc	4.768	353.00	1,683.048
2.2	#DA07XA	Strat din mat.gran.stabiliz.cu cim.sau var si zgur.gran.,exec.cu asternere mec.balast 6% cim.	mc	**7.310**	**332.60**	**2,431.284**
				material:	252.76	1,847.646
				manopera:	37.09	271.135
				utilaj:	42.75	312.503
				transport:	0.00	0.000
2.3	#CB04A1	Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv-la rigole	mp	**65.630**	**30.41**	**1,996.117**
				material:	6.64	435.455
				manopera:	23.78	1,560.662
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	0.00	0.000
2.4	TRA05A55	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 55	tona	**35.000**	**27.50**	**962.500**
				material:	0.00	0.000
				manopera:	0.00	0.000
				utilaj:	0.00	0.000
				transport:	27.50	962.500

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,899.730	2,693.472	544.703	962.500	**9,100.404**

STADIUL FIZIC: SUPRASTRUCTURA DRUM						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	7/5					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.000	60.603	0.000	0.000	60.603
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**4,899.730**	**2,754.075**	**544.703**	**962.500**	**9,161.008**
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	342.981	192.785	38.129	67.375	641.271
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**5,242.711**	**2,946.860**	**582.832**	**1,029.875**	**9,802.278**
Profit	4.0000 %	209.708	117.874	23.313	41.195	392.091
Total inclusiv Beneficiu:		**5,452.420**	**3,064.734**	**606.145**	**1,071.070**	**10,194.369**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**10,194.369**
TVA:	19.00%					**1,936.930**
TOTAL GENERAL:						**12,131.299**

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

J16/49/2019
CIF: RO1529418
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.
3
CRAIOVA - ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2100995 #Beton de ciment C25/30 - B400	mc	4.768	353.00	1,683.048		
2	6202806 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	3.193	6.10	19.477		
3	4201520 Balast stabilizat 6% ciment	mc	7.332	252.00	1,847.646		
4	5886942 Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.641	7.00	11.485		
5	2904406 Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.033	800.00	26.252		
6	2200525 Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	8.560	60.00	513.600		
7	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	4.922	60.00	295.335		
8	2201672 Piatra sparta pentru drumuri 40-63 MM.	mc	10.240	130.00	1,331.200		
9	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.030	800.00	23.627		
10	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	7.876	10.00	78.756		
	Valoare directa		**lei**		**5,830.426**		
	Recapitulatie		**lei**		**657.672**		
	TOTAL		**lei**		**6,488.098**		
	TOTAL		**euro**		**1,340.655**		

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA ROMÂNIA

ROMÂNIA M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	11000 Betonist		11.822	29.00	342.825	
2	13410 Dulgher constructii		46.224	29.00	1,340.500	
3	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii		16.768	29.00	486.272	
4	24100 Pavator		34.865	29.00	1,011.074	
	Total ore manopera:		**109.678**			
	Valoare directa	**lei**			**3,180.672**	
	Recapitulatie	**lei**			**438.417**	
	TOTAL	**lei**			**3,619.089**	
	TOTAL	**euro**			**747.823**	

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone		0.240	80.00	19.200
2	3546 Autogreder pina la 175cp		0.029	100.00	2.924
3	4004 Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf		2.560	100.00	256.000
4	4007 Compactor static autoprop pe pneuri 8-10tf		0.563	100.00	56.287
5	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf		0.563	100.00	56.287
6	20000873 Repartizator finisor		0.563	350.00	197.005
7	3716 Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW		2.365	40.00	94.600
	Total ore utilaje:		**6.883**		
	Valoare directa	**lei**			**682.303**
	Recapitulatie	**lei**			**76.964**
	TOTAL	**lei**			**759.266**
	TOTAL	**euro**			**156.889**

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

316/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI DRUMURI DE INTERES LOCAL IN ORASUL PIATRA OLT - DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 - NCS

Beneficiar: U.A.T Orasul Piatra-Olt

Proiectant: S.C. EDIL DANCO S.R.L.

Executant: STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A55 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 55	35.000	55.000	1.100	0.50	962.500
	Valoare directa		**lei**			**962.500**
	Recapitulatie		**lei**			**108.570**
	TOTAL		**lei**			**1,071.070**
	TOTAL		**euro**			**221.318**

Executant,
STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L.

J16/49/2019 CIF: RO1529418 STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. 3 CRAIOVA - ROMÂNIA

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I S C.
DUTESCU DANIEL
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022392
DOMENII / SUBDOMENII:
3.1