

HOTARARE.

Cu privire la: prelungirea termenului de finalizare a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren de sport in orasul Piatra Olt, judetul Olt" si actualizarea valorii din contract , cu cota de TVA de 20 %,

Consiliul Local al orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr. 11653/17.02.2016, prin care se propune aprobarea - prelungirii termenului de finalizare a contractului de lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren de sport in orasul Piatra Olt, judetul Olt" si actualizarea valorii din contract , cu cota de TVA de 20 %;
- adresa emisa de proiectant SC. Gabial Consultant SRL , inregistrata la Primaria Piatra Olt sub nr. 25403/23.12.2015 prin care dispune sistarea lucrarilor
- Prevederile art 291 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile art.36, alin. 4, lit. d si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, modificata si completata
- Raportul comisiei economice, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local;

In temeiul art. 45 (1) si art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata .

HOTARASTE:


Art. 1. Se aproba prelungirea termenului de finalizare a contractului de lucrari "Amenajare teren de sport in orasul Piatra Olt, judetul Olt" cu perioada in care lucrarile au fost sistate, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba actualizarea valorii din contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren de sport in orasul Piatra Olt, judeul Olt", cu cota de TVA de 20%, in acest sens valoarea contractului de lucrari este de 64071,92 lei din care 10678,65 lei TVA. conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de specialitate .

Art.4. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local



PRESEDINTE DE SEDINTA,

OVIDIU NONEA

SECRETAR

PETRISOR STOICA

Act aditional nr 1 la contractul nr 22824/04.11.2015

PARTILE CONTRACTANTE

Orasul Piatra Olt, Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2 telefon/fax 0249417003, cod fiscal 4491237, reprezentat prin Tudor Udrescu, Primar in calitate de achizitor pe de o parte

si

S.C. Ramar Group Construct SRL adresa sediu Orasul Piatra Olt, sat Criva de Jos, jud. Olt, telefon 0249.415.100, fax 0249.414.166, inmatriculata la Registrul Comertului din Olt sub nr. 128/569/2010 cod unic de inregistrare RO21121633, reprezentata de Paduraru Luana Dora avand functia de administrator in calitate de executant

Au convenit modificarea urmatoarelor clauze contractuale dupa cum urmeaza:

INCHEIERE :

La sediul Consiliului Local Piatra Olt, urmatorul act aditional:

1. Art. 4 alin 4.3 Ca urmare a modificarii legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare art 291 art 4.3 va avea urmatorul continut:

4.3 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibil executantului conform graficului de plati este de 64071,92 lei din care 10678,65 lei TVA.

2. Art. 5 va avea urmatorul continut:

Art. 5 Durata prezentului contract este de 4 luni, de la data emiterii (primirii) ordinului de incepere a lucrarilor. Durata contractului se majoreaza cu perioadele in care lucrarile au fost sistate.

Celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.

3. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare

Achizitor
Orasul Piatra Olt
PRIMAR,
Tudor UDRESCU

Executant
S.C. Ramar Group Construct SRL
ADMINISTRATOR,
Luana Dora PADURARU

Sef birou Urbanism,
Alexandru LAZAR NENU

Consilier juridic,
Oprescu Daniela

Sef birou Contabilitate,
Emilian PAUN

Sef birou Urbanism,
Alexandru LAZAR NENU