

HOTARARE

Cu privire la: aprobare incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt "

Consiliul Local al orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 18846/29.06.2021, privind aprobare incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt"
 - Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.18847/29.06.2021, aprobare incheiere act aditional nr. 2 pentru prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt "
 - Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.4871/30.10.2020 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt
 - Dispozitiilor art.129 alin. 4 , lit. d din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Contract de finantare nr. 86969/30.07.2018, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Orasul Piatra Olt pentru obiectivul de investitie „Culture Green - Centru Cultural orasul Piatra Olt , judetul Olt;
 - Contract de lucrări nr. 20707/03.09.2020 pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt ", incheiat intre SC Proluni Structuri SRL si Orasul Piatra Olt;
 - Ordinul de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020, pentru obiectivul de investitie "Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt, judetul Olt
 - Adresa nr. 5/09.03.2021 si 5bis/15.06.2021, emise de SC Proluni Structuri SRL. privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de lucrari nr. 20707/03.09.2020;
 - Adresa emisa de Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi , inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.18836/29.06.2021
 - Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Piatra Olt
- In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba incheierea actului aditional nr. 2 conform anexa nr. 1 la prezenta cu privire la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 155 de zile calendaristice de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020 .

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Primarului orasului Piatra Olt prin biroul de specialitate

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
PETRISOR STOICA

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi pentru
Nr. 33/30.06.2021

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 33 din 30.06. 2021			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absolută	30.06.2021	
2	Comunicarea către primar	06.07.2021	
3	Comunicarea către prefectul județului	06.07.2021	
4	Aducerea la cunoștința publică	13.07.2021	
5	Hotărârea devine obligatorie	13.07.2021	

ACT ADITIONAL nr. 2/2021

la contractul nr. 20707/03.09.2020 al carui obiect il constituie :
"Execuția lucrărilor pentru Culture Green-Centru Cultural in orasul Piatra Olt,
judetul Olt "

PARTILE CONTRACTANTE

1. **ORASUL PIATRA OLT** cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. **SC. PROLUNI STRUCTURI SRL.** strada Bechetului, nr. 341,sat Malu Mare, comuna Malu Mare , judetul Dolj, telefon mobil: 0722211977, cod de identificare fiscal RO33976902, Cod registrul comertului J16/60/2015, cont IBAN nr. RO27TREZ2915069XXX019993 deschis la Trezorerie Craiova, reprezentată prin FOCULESCU ION CLAUDIU, funcția reprezentant legal în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

1. **cap. 5. Durata contractului**

5.1 – Durata prezentului contract de lucrari se prelungeste cu 155 de zile calendaristice de la expirarea ordinului de incepere a executarii lucrarilor nr. 21890/29.09.2020.

2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

3. Prezentul act additional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 6 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
Primar
Nicusor RADA

Executant ,
SC. Proluni Structuri SRL
Administrator
Ion Claudiu FOCULESCU

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Emilia Mirela NEDELCU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Emilian PAUN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen DRAGAN