

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la: aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie
"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul
Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

Primarul orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr.19780/16.06.2023 privind aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.19781/16.06.2023, cu privire la aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

-Incheierea nr. 1427 din 15.10.2020 de validare a mandatului candidatului Rada Nicusor in functia de Primar al Orasului Piatra Olt, judetul Olt.

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Cererea de finantare nr.5386/06.05.2020 aprobata prin Programul POR Axa 13- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii , Obiectiv specific 13.1-"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania"

-Contract de lucrări nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

-Contract de lucrări nr. 20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" „Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13"

-Contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra V" prin POR AXA 13

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Notele de constatare intocmite in vederea executarii lucrarilor si dispozitiile de santier la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.3, la contractul de lucrari nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt " "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13 cu valoarea lucrarilor suplimentare de 97.698,65 lei inclusiv TVA , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba actul aditional nr.3, la contractul de lucrari nr.20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" „Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13" cu valoarea lucrarilor suplimentare de 229.613,50 lei inclusiv TVA., conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba actul aditional nr.4, la contractul de lucrari nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie :“Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt” "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13, cu valoarea lucrarilor suplimentare de 449.046,84 lei inclusiv TVA., conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se împuternicește primarul Nicusor RADA să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Initiator,
PRIMARUL ORASULUI PIATRA OLT
NICUSOR RADA

AVIZEAZA
SECRETAR GENERAL
PETRISOR STOICA

REFERAT DE APROBARE

privind aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie
"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in
orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

Prezentul referat de aprobare insoteste proiectul de hotarare initiat cu privire aprobare
acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii
vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,
judetul Olt" prin POR AXA 13

Avand in vedere :

-notele de constatare si dispozitiile de santier inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt, anexate
-Cererea de finantare nr.5386/06.05.2020 aprobata prin Programul POR Axa 13- Sprijinirea
regenerarii oraselor mici si mijlocii , Obiectiv specific 13.1-"Imbunatatirea calitatii vietii
populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania"

-Contract de lucrări nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii
vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,
judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a
cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

-Contract de lucrări nr. 20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii
vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,
judetul Olt",,Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru
Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13"

-Contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii
vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt,
judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-
IV,Piatra " prin POR AXA 13

Lucrarile de executie la Gradinita Criva, Scoala generala cu clasele I-IV Criva si Scoala
Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV Piatra se realizeaza de catre SC Romalexin SRL conform
contractelor mentionate mai sus.

Pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale:

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr.
22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin
modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare,
modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani
apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13 este de 97.698,65 lei inclusiv TVA .

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr.
20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin
modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt",,Reabilitare,
modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si
consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13" este de 229.613,50 lei inclusiv TVA.

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr.
20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin
modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare,
modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13
este de 449.046,84 lei inclusiv TVA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus va prezint urmatorul proiect de hotarare.

PRIMAR,
NICUSOR RADA

Raport de specialitate

cu privire la aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

Prezentul raport insoteste proiectul de hotarare cu privire la aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

Avand in vedere :

- notele de constatare si dispozitiile de santier inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt, anexate
- Cererea de finantare nr.5386/06.05.2020 aprobata prin Programul POR Axa 13- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii , Obiectiv specific 13.1-"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania"
- Contract de lucrări nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13
- Contract de lucrări nr. 20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt",,Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13"
- Contract de lucrări nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13

Lucrarile de executie la Gradinita Criva, Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV Criva si Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV Piatra se realizeaza de catre SC Romalexin SRL conform contractelor mentionate mai sus.

Pentru continuarea lucrarilor este necesara suplimentarea lucrarilor initiale:

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13 este de 97.698,65 lei inclusiv TVA .

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr. 20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt",,Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate" prin POR AXA 13" este de 229.613,50 lei inclusiv TVA.

-Suma necesara pentru continuarea lucrarilor pentru contractul de lucrări nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala(Gimnaziala) cu clasele I-IV,Piatra " prin POR AXA 13 este de 449.046,84 lei inclusiv TVA.

Urmarea celor prezentate mai sus, supun spre analiza proiectul de hotarare privind aprobare acte aditionale la contractele de lucrari pentru obiectivele de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" prin POR AXA 13

CONSILIER SŪPERIOR,

V. [redacted] oleta

ACT ADITIONAL nr. 4/2023

la contractul nr. 20935/28.07.2022 al carui obiect il constituie :

“Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt”: "Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Generala (Gimnaziala) cu clasele I-IV, Piatra " prin POR AXA 13”

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC ROMALEXIN SRL cu sediul in mun. Slatina , str.Aleea Macului, nr.2 , cod fiscal 14386360 , numar de inmatriculare J28/20/2002, telefon 0733078095 reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia, funcția de administrator in calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. SC. ROMALEXIN SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de constatare nr. 1/12.01.2023 si dispozitiei de santier nr.1/12.01.2023, notei de constatare nr. 2/ 12.01.2023 si dispozitiei de santier 2/12.01.2023 , notei de constatare nr. 3/29.05.2023 si dispozitiei de santier 3/ 29.05.2023, intocmite in vederea executarii lucrarilor si inregistrate la Primaria orasului Piatra Olt, anexate.

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 449.046,84 lei inclusiv TVA

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 5-. devine 2.217.227,75 lei inclusiv lei TVA .

3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR
Nicusor RADA

Executant ,
SC ROMALEXIN SRL
reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia
Administrator

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN

ACT ADITIONAL nr. 3/2023

la contractul nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie :

“Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt” “Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome ”

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC ROMALEXIN SRL cu sediul in mun. Slatina , str.Aleea Macului, nr.2 , cod fiscal 14386360 , numar de inmatriculare J28/20/2002,telefon 0733078095 reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia, funcția de administrator in calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1. SC. ROMALEXIN SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de constatare nr.2 si dispozitiei de santier nr.2, notei de constatare nr.3, dispozitiei de santier nr.3, intocmite in vederea executarii lucrarilor si inregistrate la Primaria orasului Piatra Olt, anexate. Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 97.698,65 lei inclusiv TVA .
2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 5- devine 2.221.711,91 lei inclusiv TVA .
- 3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .
4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR
Nicusor RADA

Executant ,
SC ROMALEXIN SRL
reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia
Administrator

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN

ACT ADITIONAL nr. 3/2023

la contractul nr. 20934/05.07.2022 al carui obiect il constituie :

“Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt”: „Reabilitare, modernizare, dotare Scoala generala cu clasele I-IV Criva pentru Centru de informare si consiliere persoane defavorizate” prin POR AXA 13

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC ROMALEXIN SRL cu sediul in mun. Slatina , str.Aleea Macului, nr.2 , cod fiscal 14386360 , numar de inmatriculare J28/20/2002,telefon 0733078095 reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act aditional .

1.SC. ROMALEXIN SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de constatare nr.2/ 27.02.2023 si dispozitia de santier nr.2/27.02.2023, inregistrate la Primaria orasului Piatra Olt si intocmite in vederea executarii lucrarilor, anexate.

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 229.613,50 lei inclusiv TVA.

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 5-. devine 1.790.956,44 lei inclusiv TVA .

3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act aditional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR
Nicusor RADA

Executant ,
SC ROMALEXIN SRL
reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia
Administrator

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN