

HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional la contractul de lucrari
pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea
cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" din orasul Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr.25656 din 13.10.2022, privind aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" din orasul Piatra Olt

-Raportul de specialitate nr.25657/13.10.2022 cu privire la aprobare act aditional la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" din orasul Piatra Olt

-Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.4871/30.10.2020 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt

-Contractul de finantare nr. 5386 din 06.05.2020 Programul Operational Regional 2014-2020

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Adresa nr.822 din 10.10.2022 a S.C Strade Bauunternehmung SRL inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.25425/10.10.2022 ,prin care solicita prelungirea duratei contractului de lucrari nr.20771/04.09.2020

-Contract de lucrări nr. 20.771 din 04.09.2020 pentru obiectivul de investitie " Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt" incheiat intre orasul Piatra Olt si asocierea dintre S.C Strade Bauunternehmung SRL (Lider asociere) si S.C Almer Proiect SRL

- Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba incheierea unui Act aditional pentru prelungirea termenului de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt", conform art.14, cu o perioada de 6 luni , incepand cu data de 22.10.2022. conform anexa 1 la prezenta;

Art.2. Primarul orasului Piatra Olt va duce la indeplinire prezenta hotarare prin compartimentele de specialitate .

Art.3 Prezenta hotarare se comunica :


- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local



PRESEDINTE DE SEDINTA
NICULINA ELENA ANGHELINA




Contrasemneaza,
Secretar general
PETRISOR STOICA



Prezenta hotarare a fost adoptata cu 15 voturi pentru
Nr.67 din 17.10.2022

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 67 din 17.10 .2022			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absoluta	17.10.2022	
2	Comunicarea către primar	21.10.2022	
3	Comunicarea către prefectul județului	21.10.2022	
4	Aducerea la cunoștința publică	28.10.2022	
5	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice , după caz	28.10.2022	



ACT ADITIONAL nr. 6/2022

la contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie :
"Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea
cailor de acces in orasul Piatra Olt ,judetul Olt"

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. Asocierea SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG-SC ALMER PROIECT SRL.cu tert sustinator SC PANADRIA SRL, str. Macului nr. 1A, camera 1, etaj 2, telefon 0249/451654, 0744691666, fax 0752142928 , cod identificare fiscal RO 1529418, Cod registrul comertului J16/49/2019, reprezentată prin Preda Nicolae, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

La sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act additional .

1. Se prelungeste termenul de executie al lucrarilor din Contractul nr. 20.771 / 04.09.2020 al carui obiect il constituie "Imbunatatirea spatiilor publice urbane prin modernizarea cailor de acces in orasul Piatra Olt, judetul Olt", conform art.14, cu o perioada de 6 luni , incepand cu data de 22.10.2022.

Art. II. Celelalte prevederi ale contractului raman nemodificate.

Prezentul act additional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR,
Nicusor RADA

Executant,
Asocierea SC STRADE BAUUNTERNEHMUNG –
SC ALMER PROIECT SRL
cu tert sustinator SC PANADRIA SRL
Reprezentant legal
Nicolae PREDA

SECRETAR GENERAL
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Eugen Marian DRAGAN

