

HOTARARE

Cu privire la: aprobare act aditional nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt":
"Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

Consiliul Local al orasului Piatra Olt ;

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr.12316/26.01.2023 privind aprobare act aditional nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

-Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului nr.12319/26.01.2023, cu privire la aprobare act aditional nr. 2 la contractul de lucrari pentru obiectivul de investitie "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt": "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

-Ordinul Prefectului-judetul Olt nr.4871/30.10.2020 privind constituirea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al orasului Piatra Olt, jud.Olt

-Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Cererea de finantare nr.5386/06.05.2020 aprobata prin Programul POR Axa 13- Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii , Obiectiv specific 13.1-"Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania"

-Contract de lucrări nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt" "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13

-Dispozitiilor art.129 alin. 2 , lit. c din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Nota de constatare nr.1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11498//12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11499 /12.01.2023

-Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba actul aditional nr.2, la contractul de lucrari nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie : "Imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul Piatra Olt, judetul Olt " "Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Criva pentru Centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome " prin POR AXA 13 cu valoarea lucrarilor suplimentare de 41.050,70 lei inclusiv TVA , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se împuternicește primarul Nicusor RADA să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :

- Institutiei Prefectului - Judetului Olt
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHAI PREDA

Contrasemneaza,
Secretar general
PETRISOR STOICA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi pentru
Nr. 8 din 01.02.2023

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 8 din 01.02.2023

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate absoluta	01.02.2023	
2	Comunicarea către primar	08.02.2023	
3	Comunicarea către prefectul județului	08.02.2023	
4	Aducerea la cunoștința publică	15.02.2023	

ACT ADITIONAL nr. 2/2023

la contractul nr. 22012/28.07.2022 al carui obiect il constituie :

PARTILE CONTRACTANTE

1. ORASUL PIATRA OLT cu sediul in orasul Piatra Olt, strada Florilor, nr. 2 , jud. Olt , telefon 0349/803010, fax 0349/803011 , cod fiscal 4491237, reprezentat prin Primar – Rada Nicusor , in calitate de Achizitor ,

Si

2. SC ROMALEXIN SRL cu sediul in mun. Slatina , str.Aleea Macului, nr.2 , cod fiscal 14386360 , numar de inmatriculare J28/20/2002,telefon 0733078095 reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia, funcția de administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

INCHEIE :

Astazi _____ la sediul Consiliului Local Piatra Olt , urmatorul act additional .

1. SC. ROMALEXIN SRL. se obliga sa efectueze lucrari suplimentare conform notei de constatare nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11498//12.01.2023, intocmita in vederea executarii lucrarilor si dispozitia de santier nr. 1 inregistrata la Primaria orasului Piatra Olt sub nr.11499 /12.01.2023, anexate .

Valoarea acestor lucrari suplimentare este de 41.050,70 lei inclusiv TVA .

2. In aceste conditii , valoarea totala a contractului inscrisa la art. 5-. devine 2.124.013,26 lei inclusiv TVA .

3.Celelalte clauze contractuale raman neschimbate .

4. Prezentul act additional face parte integranta din contract si s-a incheiat in 2 exemplare .

Achizitor ,
Orasul Piatra Olt,
PRIMAR
Nicusor RADA

Executant ,
SC ROMALEXIN SRL
reprezentată prin Daniel –Cristian Barbuia
Administrator

SECRETAR GENERAL,
Petrisor STOICA

CONSILIER SUPERIOR,
Nicoleta VOICU

SEF BIROU CONTABILITATE,
Nicoleta Simona OLARU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Eugen Marian DRAGAN

